Zestawienie tabelaryczne wykonanych robét w miesigcu sprawozdawczym.

Zatgcznik nr 4.

[m2]

GWN [m3] Sekcja 1+l S11 54740 - 6+100
14700 - 14760
1+795 - 1+880
24300 - 24600
24710 2+800
2+900 - 3+133
34170 - 3+350
nasyp [m3] Sekcja I+l 511 44500 - 44600
54740 - 64100
34170 - 34365
44000 - 44295
4+400 - 4+600
. 64500 - 6+600
DD-14
DD-12
przepust z tworzyw sztucznych [m] | Sekcja I+l DD-11 &
DD-10
DD-6
44930 - 54275
ulepszone podioze €0,4/0,5 [m2] Sekcja HI S11 134890-14+000
ulepszone podioze €C0,4/0,5 [m2] Sekeja Nl DPO8 0+255-04301
warstwa mrozoochronna z MN CBR2 0+780 - 14650
30% [m2) Sekcja 1+l 511 44900 - 54275
pridnidows p“"‘?fﬂ":;” L P 511 0+985 - 14650
zdjecie $ciotki lesnej [m3] Sekcja 1+11 DD-10 04020 - 0+300
0+480 - 0+740
0+780 - 0+900
14950 - 2+100
44930 - 54200
wykop [m3] Sekcja |+11 $11 54500 - 5+600
5+650 - 5+750
6+600 - 8+400
9+000 - 94200
wykop [m3] Sekcja I+il | Zbiornik ZR-3 14900
wmochienie: posoRxkoNennamiCOC | copaisinli |  DRod 0+116 - 0+141




nasyp [m3]

Sekcja (Il

511

144+360-14+600
14+629-15+100
15+129-15+300
18+000-18+200
19+830-19+840
204000
20+300
204570-20+969
214900-22+120

nasyp [m3]

Sekcja H

DD31

0+040-04300
1+100-14+700

_ nasyp[m3]
_ nasyp[m3]
nasyp [m3]

| Sekda i

Sekeja Il

Sekeja lll

DD30

0+570-04640

pPos |

odhumusowanie [m3)

Sekcfa IIl

si1

_04400-0¢500

0+180-0+240 ,

10+600
104900
11+000
124000
124500
14+500
154000
15+100
15+300
16+600-16+700
18+452-18+480
18+630-19+635
19+900
20+200
22+4067-224220

odhumusowanie [m3]

Sekcja Il

DP-08

0+000-0+170
0+280-0+301

odhumusowanie [m3)

Sekcja N

DD-20

04+175-04255

odhumusowanie [m3]

Sekcja I

DD-30

04+660-04+830

odhumusowanie [m3)]

Sekcja it

DD-26

0+000-0+080

ocdhumusowanie [m3]

Sekcla 1l

DD-24

1+740-1+809

podbudowa zasadnicza MN €90/3 [m2)

Sekeja Il

DD-31

0+950-14120;
1+170-1+250
1+640-1+697 |

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2)

Sekcja il

pD33

0+000-0+040

podbudowa zasadnicza MN €90/3 [m2]

Sekeja Il

DD30

0+100-0+180
0+310-0+500
04970-14150
0+670-04970

podbudowa zasadnicza MN €90/3 [m2)

Sekcja Il

DD27

0+180-04260

rozbidrka podbudowy tluczniowe) [m2)

Sekcja lil

DPOB

0+004-04017

stabilizacja podloza nasypu [m2]

Sekcja Il

511

144800-15+100
18+860-19+025

ulepszone podioe C0,4/0,5 [m2)

Sekeja Il

DD-31

0+330 - 04530




| warstwa mrozoochronna €1,5/2,0 [m2] | Sekeja 1l s11 0+500-0+800 -
warstwa mrozoochronna €1,5/2,0 [m2] | Sekcja Ill DD25 0-+400-0+500 -
0+100-0+150;
warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 Im2] | Sekcja Il Do27 0+175-0+270; -
+300-0+445
warstwa mrozoochronna €1,5/2,0 [m2] | Sekcja II DD33 0+000-0+040 .
0+950-1+4500
warstwa mrozoochronna €1,5/2,0 [m2] | Sekcja lil DD-31 1440019440 -
warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 [m2] | Sekcja Il| 0+100-0+180
D30 0+310-04500 -
0+670-14213
warstwa mrozoachronna C1,5/2,0 [m2] | Sekeja Ill DD-21 0+300-0+500
warstwa mrozoochronna €1,5/2,0 [m2] | Sekeja Il DD-20 0+140-04170 .
Warstwa ""“;;‘f}’n‘:z“]"a EMNCBRE | coeta i DD-31 14120-1+170 :
s “‘"":;,:'}:n";‘]’“’ ZMNCBR2 | oot opog 0425504301 .
9+800 -
10+000
104800
104900-11+100
124300
12+500
124700
134000
wykop [m3] Sekeja Il 511 15+700-15+900
164600
164690-16+780
174700
184300
194250
214200
224000
- 2R-10 o
wykop [m3] Sekcja Ill ZR-10 - .
wykop [m3] Sekcja Il ZR11 - -
- wykop [m3] Sekeja III ZR 17 22+000 .
- wykop [m3) Sekeja 1l ZR11, ZR10 - .
wymiana gruntu [m3] Sekcja Il 511 184300 .
134300-13+335
14+320-14+600
14+629-14+800
osuszanie nasypu [m3) Sekcjalll 511 144970-15+100
15+129-15+300
214990-224120
osuszanle podiota [m2) Sekeja Il s q::g;g;::i:g -
osuszanle drogi utrzymaniowej [m2] | Sekcja Il S11 13+000




podbudowa zasadnicza [m2) Sekeja 1l DD-33 0+240-0+320
podbudowa zasadnicza [m2) Sekcja 1l DD-33 0+240-0+320
stabllizacja [m2) Sekcja Il DD-31 1+400-1+630
stabilizacja [m2] Sekcja il DD-33 04240-04320
stabilizacja gruntu [m2] 0+150-04570
Sekcja Il pD20 1+360-1+500
. - 1+640-1+780
wzmaocnienie podloia [m2] Sekcjalll | DD30 0+320-0+660
Nasyp (platforma pod wzmocnienie )
" podiota) (m3) Sekcja IV 511 234170 - 234255
224315 - 224470 -
nasyp [m3) Sekcja IV 511 224630 - 224870
224520 - 224755
nasyp [m3) Sekcja IV DD-38 D+180 - 0+350
: 04000 - 04060
nasyp [m3] Sekcja IV DD-39 | 04060 - 04210 N
' 224950 - 244000 -
odhumusawanie [m3] Sekc{a_lyn | si1 244300 - 244690
odhumusowanie [m3) Sekcja IV | tacznik DXK11 | 0+000 - 0+350 -
~ odhumusowanie [m3] Sekcja IV DD-40 1+000 - 1+499
0+370 - 04570 -
odhumuso\iaffln?] o Sekcja IV DP-13 04730 - 04840
przepust z tworzyw sztucznych [m) 0+082
Sekcja IV DD-40 0+572
5 +731
 przepust 2 tworzyw sztucznych [m] Sekcja IV DD-38 o+720 |
ulepszone podioze C0,4/0,5 [m2) Sekcja IV DD-38 0+060-0+160 | -
warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 [m2] | Sekcja IV DD-40 0+060 - 04210 -
234310 - 234550 -
wykop [m3] Sekcja IV s11 234730 - 234790
234900 - 24+300 7
234350
- wykop [m3]) Sekcja IV | Zblomik ZR-19 234900 - 244100 rowy
Roboty Mostowe
Wykopy [m3] Sekefa | WD-1 0+661 P""""? A8
Beton nlekonstrukeyjny - fundamenty
podpér (m3)] Sekcja WD-1 0+661 Podpora A )
Wykopy [m3] Sekeja | WD-1 04661 P°dp°g’ At
Platformu pod kolumny CMC Sekcja | WD _";0_+§61 PodporaBiC
| Droga dojazdowa wrdtuz obiektu Sekcja | WD-1 01661 | .
o Kolumny CMC [m) Sekda | WD-1 0+661 PodporaBiC
Zbrojenie - UN [kl Sekca | MS-2 14779 ”“"”l[“"“‘"




Wpust odwadniajacy [szt) Sekcja |l MS-2 1+779 UStréj‘{loinv;
Sqczek odwadniajacy [s21] Sekeja | MS-2 14779 U’"‘”,{“"""
Beton - prayczdtki [m3) Sekcja | MS-2 1+779 Podpo;: e
Beton - UN [m3)] Sekcja | Ms-2 wrrg | Ustlnosoy
| Rozbidrka deskowar | rusztowan ramy Podpora A, B |
- Sl it Sekcja | MS-2 14779 C B
Deskowanie écian | montai rusztowarn . Podpora A B;
ramy - jezdnla prawa WG _ i S, P
Zbrojenie - Prayczéiki [kg] Sekeja | MS-2 14779 P“”‘:': ik
Beton niekonstrukcyny - fundamenty - '
& podpér [m3] Sekeja | Ws-3 24620 Podpora A B
Podpora Ai B,
Zbrojenie - Fundamenty [kg) Sekeja | W5-3 2+620 R1, R2, R3,
| BRI |
Beton - fundamenty przyczétkédw [m3] | Sekeja | Ws-3 24620 P;d;;raaakﬂlz,
R B L el B
Zbrojenie - Skrzydelka [kg) - Skrzydio 53 |
“Fundamenty (ok. 60%) Sekcja | W5s-3 2+620 54
Beton - fundamenty muru oporowego " ; Skrzydio §3 |
(m3) - Skrzycta Sekcjal | ws3 24620 .
Beton - fundamenty przycz6lkéw [m3) | Sekcjal | Ws3 24620 Podp. AiB_R1
Zbrojenie - Skrzydetka (kg) -
Fundamenty ok - 60% wg przedmiaru e e il skiisk2 _|
Beton - skrzydetka [m3] - W zakresie
fundamentéw Sekcja | B WS-3 2+620 SK1 | SK2
lzolacja bitumiczna wykonywana "na !
zimno” [m2] - Fundamenty Sekeja | WS-3 i 2+620 Podpora Al B
Badania CPT - podpora A B Sekcja | M5-4 34137 Podpora B
Wykopy Im3] - W zakresle Probnego
 Obcigtenta Pala Sekcja | MS-4 34137 Podpora A
Prébne obcigZenie pala Sekcja | Ms4 3+137 Podpora A
Skucle glowic pali w osl podpory A Sekeja | MS-4 34137 Podpora A
Wykopy (m3] Sekcja | MS-4 34137 Podpora A
Beton niekonstrukeyny - fundamenty ‘
podpér [m3] Sekcjf'l M5-4 . 34137 Podpora A
Zbrojenie - Fundamenty [kg] Sekcja ) Ms-4 34137 P°d”::,“ Al
Ehicjeni - F“""H"W PREVCIOKOW | cokrial W56 64162 Podpora BP
Zhrojenie - Skrzydetka [kg] Sekdja | W56 6+162 Focpara it
Beton - fundamenty przyczdtkéw [mai Sekcja | W56 6+162 Podpora BL
Beton - skrzydetka [m3] sekejal | WS-6 6+162 | Podpora AP




Izolacja bitumiczna wykonywana "na

i Sekcja | W5-6 6+162 Podpora A
___zimno" (m2]
Zasypka Intynlerska [m3] Sekcja | WS5-6 6+162 podpora A
Zbrojenie - Przycadlki "‘E] Sekcjal Ws-6 6+162 Podpora AL
Spretenie - UN z armaturg [kg] Sekcja | WD-7 8+422 Ustréj nodny |
Zasypka intynierska [m3] Sekeja WD-7 gz | PodPora AR
Drenai za przyczdikiem [m] Sekcja | WD-7 84422 Podpora AiC
Folia kubetkowa za przyczétklem [m2] | Sekcjal | wWD7 B+422 Podpora AiC
Warslwa nieprzepuszczalna za
prayczéikiem (m2] Sekclal WwD-7 8+422 Podpora AiC
Spretenie - iniekcja [m3) - 5 kanatow Sekcjal WD-7 8+422 Ustréj nodny
Zbrojenie - UN [kg] - Strefy zakotwied | Sekcjal WD-7 8+422 Ustréj nosny
Przygotowanle powierzchnl pod .
hydrolzolacjg . Sakda.l wo gz s
lzolacja z papy zgrzewalnej [m2] - Pod
zabudowy chodnikowe Sekeja | wWD-7 8+422 Ustréj no!.n?_ ‘
Papa ochronna pod kapam! [m2] - Pod
ssbudowychodnlhows Sekcja | wWD-7 8+422 Ustrdj nosny
Be';;;:g:? ;e't'zf::a] ) sekcja | WD-7 84422 Podpora A | C
Wykopy [m3] Sekgja Il WD-881 9+965,87 podpora A1 B
Beton niekonstrukcyjny - fundamenty
Sekcja ll WD-881 94965,87 odpora A,B,C
podpér (ma) J podpora A,
Zbrojenie - Fundamenty [kg] Sekcja ll WD-881 9+965,87 podpora A
Zasypka Intynlerska [m3) Sekcja | WD-9 104951 P°dp°c'a AR
Praygotowanie powlerzchnl pod | o0y WD-9 104951 Kapy
hydroizolacjg | © o
Zasypka intynlerska [m3] Sekcja | WD-9 104951 Podpora AiC
lzolacja z papy zgrzewalne] [m2] Sekcja | wWD-9 104951 Kapy
Papa ochronna pod kapami [m2] Sekeja | WD-9 10+951 Kapy
Odpompowanie wody i odmulenie dna | Sekeja | PS-10 13+338 -
wykopu
Zasypka InZynierska [m3) Sekcja | PS-10 134338 -
Beton - przyczotki (m3) Sekcja ll WS-12 14+4345,74 podpora BP
Zbrojenie - Skrzydia [ke] Sekeja il W5-12 14+345,74 m;‘::’af ’
Beton - skrzydla [m3) Sekeja Il W5-12 14+345,74 W:P:?LBP'
totysko [szt] Sekcla ll Ws-12 144345,74 podpora AiB
Pale CFA [m] Sekcja il MS-13 144606,37 podpora B
Zbrojenie - Fundamenty [kg] Sekcja Il MS-13 14+606,37 podpora AiB
Beton - fundamenty przyczotkdw [m3] | Sekcja ll MS-13 14+606,37 podpora A
Wykopy [m3] Sekcja Il MS-13 14+606,37 podpora B




Beton niekonstrukeyjny - fundan;;t;m
podpér [m3] Sekeja Il MS-13 i 144606,37 pod:ior.: B {
Zbrojenie - Fundamenty [kg] Sekeja Il MS-13 144606,37 podpora B
Kiucie glowic pall Sekcja Il MS-13 14+606,37 padpora B
lzolacja bitumiczna wykonywana "na
" zimno" (m2) Sekeja |l MS-13 14+606,37 podpora A ]
Zasypka Intynlerska [m3) Sekcja Il M5-13 144606,37 podpora A
Prébne obcigienie pala [szt) Sekeja Il MS-13 14+606,37 podpora B
Pale CFA [m) Sekeja Il MS-14 15+106,18 podpora Ai B _
Wykopy [m3] Sekeja Il - M5-14 15+106,18 ust) nodny |
Beton niekonstrukeyjny - fundamenty i
podpér [m3) Sekeja Il MS-14 - 15+106,18 podpora Al B
Beton - UN [m3] Sekeja Il WD-15 15+955,25 ustd] nosny
Whpust odwadniajgcy [szt] Sekeja Il WD-15 154955,25 ustdj nosny
Saczek odwadnlajgcy [szt) Sekeja Il WD-15 154955,25 ustdj nosny
Zasypka intynierska [m3] Sekcja Il WD-15 15+955,25 podpora AiC
Drenal za prayczélkiem [m) Sekcja Il WD-15 154955,25 podpora AiC
Demontai rusztowarh | deskowar
| ustroju nosnego Sekcja li WD-15 154955,25 ustd) nodny
. kapy
lzolacja z papy zgrzewalnej (m2] Sekcla ll WD-15 15.4955,25 et
Beton - filary [m3] Sekdja Il WD-16 16+853,95 | podpora AiC
Zbrojenie - Przyczdiki [kg) Sekeja ll WD-16 16+853,95 podpora A
Beton - przyczotki [m3] | Sekcjall WD-16 16+853,95 podpora A
Zasypka inzynierska [m3] Sekeja ll WD-16 16+853,95 podpora B
Platformapod ustréj noény Sekcja Il WD-16 16+853,95 ustrd] nodny
Lozysko [sat) Sekcja I WD-16 16485395 | POIPORA B
Zasypka Intynierska [m3)] Sekcja I WD-16 16+853,95 | POlPora A8
lzolacja bitumiczna wykonywana “na ; i
zimno” [mal Sekcja Il WD-16 16+853,95 | podpora A C
Rusztowanie pod ustroj nosny Sekcja Il WD-16 164853,95 ustré) nosny
' Izolacja bitumiczna wykonywana "na : ~ izolacja
| zimno" [m2) Sekcja Il PS-18 17+950,48 prefabrykatéw
izolacja
izolac)a z papy zgrzewalne] [m2) Sekeja (I PS-18 174990,48 stykdw
prefabrykatow
. ; Zasypka
.Za‘.';fpﬂa intYnif—mka [m3) Sekcja 1l P5 18 ) 17499048 prefabrykatéw
Zbrojenie - Preyczdtki [kg) - Deskowanie
ikl ameaboiania Sekeja ll P5-18 17+980,48 wylot
Beton - prayczdtki [m3) Sekcja ll PS-18 174990,48 beton wylotu
Wykonanle platformy pod palownicg | Sekeja Il MS-19 184430,19 podpora Ai B
Whicie grodzic stalowych na podporze | Sekeja )l MS-19 18+430,19 | podpora AiB




Wykananie platformy pod palownice - | ¢ ., MS-19 18+430,19 podpora A
podpora A
Pale CMC [m) Sekejall MS-19 184430,19 podpora Al B
Wykenanie platformy pod palownlcg | Sekecja || MS-WS-21 19422982 pedpora Al B
Pale CMC [m] Sekcja ll MS-WS-21 194229,82 podpora Al B
Beton niekonstrukcyjny - fundamenty AN
bodpér [m3] Sekeja Il MS-WS-21 19+229,82 | podporaAiB
Wykopy [m3] Sekeja |l ME-WS-21 1942290,82 podpora B
_ ‘Wykopy [m3] Sekcja lil | ps-22 194793,34 podpora AB
Wykonanle drég dojazdowych do o dojazd od
oblektu i platform Sekcja Il W5-23 20+550,90 oblkia
Zasypka inzynierska [m3] Sekcja Il WD-24 214086 podpora B
Zbrojenie - Fundamenty [kg] Sekcja il WD-24 214086 podpora A,C
Zbrojenie - Filary (kg] Sekcja Il WD-24 214086 Podpora B
Beton - fundamenty przyczdtkdw [m3] | Sekcja 1l WD-24 21+086 -
Beton - filary [m3) Sekcja 1| WD-24 214086 "
Zhrojenle- Praycedlki [kg) | Sekcjalll | W24 | 21108582 | podpora AiC
Zbrojenle - Skrzydelka [kg] Sekcja Il WD-24 21408582 | podporaAicC
Izolacja bltumiczna wykonywana "na
zimno® [m2] - Sekcja 1l WD-24 21+085,82 podpora Ai C
Fundament w osi podpory A i C '
Otwarcie deskowania fundamentéw
oo ey Sekcja Il Wp24 | 21408582 | podporaC
Beton niekonstrukey|ny - fundamenty
podpér [m3] Sekeja MS-WS5-26 22+481,04 AB
Skucle glowic ?:;"::qp""p‘”m ATB 1 sekcjalll | Ms-ws-26 22+481,04 AlB
s F“"d‘l‘:;i"“' PreyezOlkOW | sukcjatil | Ms-ws-26 22+481,04 .
Sprezenie - UN z armaturq [kg) Sekcja Il WD-28 234563 -
Przygotowanie powierzchni pod
. hydoiolage | Sekdel | WD | BERB | Kaey
Rozbiérka rusztowah ustroju nosnego | Sekcja Il wD-28 234563,15 Podpo(r:a i
Zbrojenie - UN [kg] -
 Sientcwislstclensiog Sekeja Il WD-28 23+563,15 | Podpora Al C
Beton - UN [m3]- Strefa zakotwlen Sekcja 11 WD-28 23+563,15 Podpora Al C
Izolacja z papy zgrzewalne] [m2] -
Izolacja bitumiczna pod kapam| \
sty ochroni s Wik Sekcja Il WD-28 23+563f15 kapy
glowna . ——
Zbrojenie - Prayczolkl (kg) Sekcja Il WD-28 23+563,15 {elanka
s ’ zapleczna Ai C
Beton - przycz6lkl [m3) Sekeja Il WD-28 234563,15 o
o - ' zapleczna A |
Roboty Brantowe

Brania Elektroenergetyczna




wykonanie prac montaiowych [kpl] -
~montaz stanowisk stupowych SN

Sekcja 1

] wykonanie prac montatowych [kpl]
- kopanle trasy linii kablowej, ulozenle

kabla SN, zaggszczanie wykopu

Sekeja i

Kolizja SN11

20+500

Kolizja SN11

204430

Brania Wodno-kanalizacyjna

wykonanie prac montakowych [kpl] -
roboty zlemne, przygotowawcze,
montai rurociggu na Wi

Sekgja |

Kolizja W1

04618

wykonanie prac montazowych [kpl] -
montaz ruroclggu, przewiert, préba
cisnieniowa

Sekeja |

Kolizja W1

0+618

] ‘wykonanie prac montatowych [kpl] -
montaz rurociggu, studni, zasow;
wlaczenie do slecl

Sekcja |

Kolizja W1

618

[ wykenanie prac montazowych [kpl] -
montaé rurociagu

Sekcja |

Kolizja Wila

0+763

wykonanie prac montazowych [kpl] -
wykop, montai rurociggu (SW9,1-
 s5we2)
wykonanle prac montazowych [kpl] -
wykop, montai rurociggu (SW11.1-
SW11,2)

Sekcja Il

KD-kanal D9

3+220

Sekcja Il

KD-kanat D11

4+550

wykonanie prac montazowych [kpl] -
wykop, monta? rurociggu (D13.3 -
D13.5, D13.6 - D13.9)

Sekcja i

KD-kanal D13

5+865-6+150

preykanallk [m] - D13 - przykanaliki

Sekeja Il

KD-kanal D13

5+865-6+150

wykonanie prac montatowych [kpl} -
wykop, montai rurociggu (014.1 -
D14.3)

Sekcja Il

KD-kanal D14

64175

wykonanie prac montatowych [kpl] -
wykop, monta? rurociggu (D14.3 -
D14.7, D14.7 - D14.8)

Sekeja Il

KD-kanat D14

64175

przykanalik [m] -
wykop, montai rurociagu
przewodowego (przykanaliki)

Sekcja Il

wykonanie prac montatowych (kpl] -
wykop, montat rurociggu
przewodowego

Sekcja Il

KD-kanat D14

64+175-6+435

KD-kanat D19

13+4360-13+395

studzienka wpustowa [szt] -
montai studzienek

Sekeja I

KD-kanat D20

13+360-13+395

wykonanie prac montazowych [kpl] -
wykop, montal rurociggu (SW21,1-
SW21.2)

Sekeja lll

KD-kanal D21

13+485

wykonhanie prac montatowych [kpl] -
monta# studni (W21 - D21.2-D21.3)

Sekeja 111

KD-kanat D21

13+485




ZR8 naZR 10

S—

e — i

e ——

wykonanie prac montaiowych [kpl] -
wykop, montai rurociggu (D22.1- Sekeja Il KD-kanal D22 | 14+120-14+335
D22.4, W22- D22.1, D22.3-D22.7)
przykanalik [m] -
wykop, montad ruroclggu Sekcja Il KD-kanat D22 14+120-14+335
przewodowego (przykanaliki) i _
studzienka wpustowa [szt] - montat ey i 1y | kpkanal D22 | 14+120-144335
studzienek wpustowych
wykonanie prac montatowych [kpl] -
! wykop, montai ruroclggu Sekeja Il KD-kanal D29 184210 -
‘ przewodowego
. wykonanie prac montatowych [kpl] -
wykop, montai ruroclqgu Sekcja Il KD-kanat D44 204035 -
przewodowego
| wykonanle prac montaiowych [kpl] -
. wykop, montai rurociggu (SW52.1 - | Sekeja Il KD-kanat D51 234280 -
sws22) | o R ——_—
| wykonanie prac montatowych [kpl] -
' wykop, montai ruroclagu {SW52.1- | Sekejall KD-kanat D52 234310 -
5W52.2) i
wykop [m3] - wykop dna zblornika | Sekcja Il Zblornik ZR-8 | 13+180 - 134260 .
wykop [m3] - wykop dna zbiornika, . “ 04000 - poczgtek
odwdz plasku na odkiad Sekcja ll ST R4 . kontraktu
kop [m3] - tek
odwbznadisnes dokopuzzRy S | lomikzi | os000-0s100 | PRERCE
wykop [m3] - . y ) poczgtek
odwéz plasku 2 dokopu 2 ZR1 Sekeja N1 Zblornik ZR-1 0:0”00 0+100 T
wykop [m3] - " 7 . poczqtek
ki beEni o IR Sekeja Il Zbiornik ZR-1 04000 - D+100 kontrakdu
wykop [m3] - . poczatek
skarpowanie skarp zblomnika ZR-1 pod | Sekcja | Zblornlk ZR-1 0+000 - 0+100 kontraktu
geomembrang
umocnienie dna [m2] - ulotenie : poczatek
geomembrany dno Sekeja | Zblornlk ZR-1 | 04000 - 0+100 liradaiii
umocnienie dna i skarp [m2] - ) y i poczatek
ulozenie geomembrany dno + skarpy Sekcja | Zbiornik ZR-1 | 0+000 - 0+100 sl
pompowania wod [godz.] - ¢ )
odwodnienis wykepu . Sekeja III E Zbiorrr-ilk ZR-8 | 134180 - 13+260 | (Obiekt P5-10)
wykop [m3] - formowanle skarp Sekcja Il Zblornlk ZR-8 | 134180 - 13+260 | (Obiekt P5-10)
wykop [m3] - odmulanie dna zbiornika y —_— )
ZR8 po ulswach "] ‘Sekc;a 1 jl:ufr_mk ZR-B | 134180 - 13+260 (obgkt P$-10)
pompowania wid [godz.] - i ) (Obiekt WS-
Eeharcndnilaii s g Sekcalll | Zblornlk ZR-10 | 14+440 - 14+550 12)
wkop{ma} - °d"‘1‘:; muluw rejonZR | copcat | zblomikZR-10 | 144440 - 144550 | (Oblekt PS-10)
(Obiekt W5-
wykop [m3) - odwoz plaskuz dokopuz f oo iy | Zblomik ZR-10 | 144440 - 184550 12)




~ Branta Melioracyjna

roboty praygotowawcze/ziemne [kpl) - N
roboty ziemne, przygotowawcze, Sekcja Il Réw R-387 c2.2 | 184440 ~ 194095
wykop
roboty przygotowawcze/ziemne [kpl] -
roboty ziemne, przygotowawcze, Sekeja Il Row R-387 cz.1 | 184550 - 184730
___wykop -
roboty przygotowawcze/ziemne [kpl) - PY— .
lilowidncia starago praeblegii rowy Sekcla Il _ j%ow R-387 ce.1 | 184550 - 184730
likwidacja istniejacego rowu/cieku [kpl] g Réw bn (km
- likwidacja rowu ol 19+045) aehiiind
likwidacja istniejacego rowu/cieku [kpl] "
- likwidacla cleku Sekcjalil | Potok Sowczycki | —181440
roboty przygotowawcze/ziemne [kpl) - .
roboty ziemne, wykop Sekcja Il BacSw R-X3 3+360 _
roboty przygotowawcze/ziemne [kpl) - :
el kg Sﬁl?f:ja I Réw R-X3 34145
roboty przygotowawcze/ziemne [kpl) - | Sekeja |11 Row R-374 194795
‘ Iikwldacia istnlejgcego rowu/cieku [kpl) .
| o vl ait ko, Sekeja Réw R-374 194795
roboty pravgotowawcze/zlemne [kpl] - [ o\ Réw R-374 184795
odhumusowanie, wykop ) -
roboty przygotowawcze/ziemne [kpl) -
korytowanle rzeki Stobrawa Sekcja Il Rzeka Stobrawa 34360
| _ poszerzenie dna __ 3
~ Brania Teletechnika
wykonanie prac montazowych [kpl] -
kopanie trasy linli kablowe], montai Kolizja T2 (G-
ruroclagu, montai studni kablowych, Sekejal NET) 0+700
in uloienie $wlattowodu )
wykonanie prac montatowych [kpl] Kanal 114500
- budowa kanalu technologicznego PR Technologiczny i i




