
 Tygodniowe zaawansowanie robót. – Tydz. 14.2023 (do RB 46) 

  

Asortyment Sekcja Obiekt Lokalizacja 

  

Szczegółowa 
lokalizacja 

Roboty Drogowe 

w-wa wiążąca AC 16W [m2] Sekcja I+II S11 3+160 - 3+250 - str. lewa 

w-wa wiążąca AC 16W [m2] Sekcja I+II S11 4+190 - 4+290 - str. lewa 

w-wa wiążąca AC 16W [m2] Sekcja I+II S11 4+190 - 4+300 - str. prawa 

oczyszczenie i skropienie warstw 
bitumicznych [m2] Sekcja I+II S11 7+050 - 9+530 - str. prawa 

humusowanie [m2] Sekcja I+II S11 3+400 - 3+600 - str. lewa 

humusowanie [m2] Sekcja I+II DD-09 0+004 - 1+580 - str. lewa 

nawierzchnia z MN C90/3 [m2] Sekcja I+II DD-01 0+000 - 0+118,60   

nawierzchnia z MN C90/3 [m2] Sekcja I+II DD-11 0+000 - 0+294,65   

nawierzchnia z MN C90/3 [m2] Sekcja I+II DD-12 0+475 - 3+137   

bariery stalowe, ochronne [m] Sekcja I+II DD-04 0+960 - 1+010 - str. lewa 

bariery stalowe, ochronne [m] Sekcja I+II S11 4+022 - 4+174 - str. lewa 

bariery stalowe, ochronne [m] Sekcja I+II S11 3+200,50 - 
3+281,50 - pas dzielący 

bariery stalowe, ochronne [m] Sekcja I+II S11 3+037,50 - 
3+091,50 - pas dzielący 

Sadzenie drzew liściastych - forma 
naturalna Sekcja I+II S11 3+000 - 3+200 - str. lewa i 

prawa 

Sadzenie krzewów liściastych Sekcja I+II S11 3+000 - 3+200 - str. lewa i 
prawa 

Sadzenie drzew liściastych - forma 
naturalna Sekcja I+II S11 6+150 - 6+250 - str. prawa 

Sadzenie krzewów liściastych Sekcja I+II S11 6+150 - 6+250 - str. prawa 



umocnienie skarp rowu [m2] Sekcja I+II S11 1+760 - 1+794,91 - str. lewa - 
ażury 

umocnienie skarp rowu [m2] Sekcja I+II S11 1+760 - 1+780,62 - str. prawa - 
ażury 

umocnienie skarp rowu [m2] Sekcja I+II S11 3+000 - 3+036 - str. prawa - 
ażury 

umocnienie skarp rowu [m2] Sekcja I+II S11 3+020 - 3+036 - str. lewa - 
ażury 

makroniwelacja [m3] Sekcja III   - MS 13, MS 19, 
PS 22 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DD-31 - - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DP-06 0+000 - 0+580 - 

humusowanie pasa dzielącego [m2] Sekcja III S11 20+320 - 20+417 - 

pobocze z kruszywa [m2] Sekcja III S11 

10+640 - 11+260 L, 
10+980 - 11+760 P, 
9+820 - 9+960 P i 

L, 
13+230 - 13+260 P 

- 

pobocze z kruszywa [m2] Sekcja III S11 

Węzeł Olesno 
L01P 
L02L 
L03L 
L04P 

- 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DP-06 0+000 - 0+580 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-21 0+600 - 0+660; 
0+800 - 1+130 - 

wykonanie pobocza z humusu [m2] Sekcja III DD-21 0+600 - 0+660; 
0+800 - 1+130 - 

oczyszczenie i skropienie warstw 
bitumicznych [m2] Sekcja IV S11 23+273-23+860 str. Lewa 

str. Prawa 

podbudowa AC 22P [m2] Sekcja IV S11 23+273-23+860 str. Lewa 
str. Prawa 

w-wa wiążąca AC 16W [m2] Sekcja IV S11 23+273-23+860 str. Lewa 
str. Prawa 

wykop [m3] Sekcja IV DD-41 - - 



humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja IV DP-13 0+000 - 0+840 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja IV DD-41 - - 

Roboty Mostowe 

Roboty wykończeniowe i porządkowe Sekcja I MS-2 - - 

Roboty wykończeniowe i porządkowe Sekcja I MS-13 - - 

Kosmetyka (szlifowanie) betonu ustroju 
nośnego i podpór Sekcja I WS-5 4+297 Obiekt 

Kosmetyka (szlifowanie) betonu kap 
chodnikowych Sekcja I WS-5 4+297 Obiekt 

Schody robocze z balustradą [m] Sekcja I WS-5 4+297 oś D 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja I WD-9 10+951,222 Obiekt 

Roboty wykończeniowe i porządkowe Sekcja II WS-23 - - 

Umocnienie stożków [m2] Sekcja II WS-23 20+427 Podpora A i D 

Przygotowanie powierzchni zabudowy 
chodnikowej pod nawierzchnię żywiczną Sekcja II WS-23 20+427 

zabudowy 
chodnikowe 
nitki prawej 

Zasypka inżynierska [m3] Sekcja III PS-22 19+793,34 Obiekt 

Umocnienie koryta cieku [m2] Sekcja III PS-22 19+793,34 Obiekt 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III WD-24 21+085,82 Obiekt 

Zbrojenie - Kapy chodnikowe [kg] Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa 

Deskowanie - kapy chodnikowe Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa 

Deski gzymsowe  [m] Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa 

Deskowanie II-etapu ław ekranów 
akustycznych Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa i j.prawa 

Montaż słupów ekranów na ławach Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa i j.prawa 

Zbrojenie - Kapy chodnikowe [kg] Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j. 
prawa 

Deskowanie - kapy chodnikowe Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j. 
prawa 



Deski gzymsowe  [m] Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j. 
prawa 

Deskowanie II-etapu ław ekranów 
akustycznych Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j.prawa 

Montaż słupów ekranów na ławach Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j.prawa 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III MS-27 23+266,52 Ai B j. prawa 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III WD-28 23+563,153 Obiekt 

Ścieki skarpowe [m] Sekcja III WD-28 23+563,153 Obiekt 

Roboty Branżowe 

Branża Wodno-kanalizacyjna 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja III wyloty 14+550 - 14+600 w23 

ściek skarpowy [szt] Sekcja III ścieki skarpowe 21+100 wla44 -wla51 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja IV KD-kanał D34 19+255 -19+440 w34 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja IV KD-kanał D25a 14+915 - 15+095 w25A 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja IV wyloty 22+760 -23+400 w48 

kanał hydrotechniczny [mb] - Zbiornik  - ZR-6 6+330 - 

pompowanie wody - Zbiornik ZR-N2 18+280 - 

Branża teletechniczna 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja II Kanał 
Technologiczny 18+360 - 18+500 - 

przewiert sterowany [szt.] Sekcja III Kanał 
Technologiczny 20+400 - 20+500 - 

Branża elektroenergetyczna 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja III Przyłącze 20+400 - 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja III Przyłącze 18+400 - 

przewiert sterowany [szt.] Sekcja III Przyłącze 20+400 - 20+500 - 

Melioracje 

umocnienie - typ 1 [m] Sekcja III Rów R-375 20+445 - 



konserwacja  rowu/cieku [m] Sekcja III Rów R-375 20+445 - 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  
  

  

 
 

  

 

 



 

 

 


