
Tygodniowe zaawansowanie robót do RT 135 (Tydz. 17.2023) 

  

Asortyment Sekcja Obiekt Lokalizacja 

  

Szczegółowa 
lokalizacja 

Roboty Drogowe 

umocnienie humusem skarp i dna rowu 
[m2] Sekcja I+II S11 3+200 - 5+000 Strona L+P 

obsiew zahumusowanych rowów Sekcja I+II S11 0+400 - 8+000 Strona L+P 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 18+500-18+560 lewa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+570-20+650 prawa 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DD-22 0+000-0+030; 
0+009; 0+011 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 20+100-20+300 lewa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 18+560-18+600 - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DD-24 0+100-0+400 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+650-20+700 prawa 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III S11 22+300-22+500 lewa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 13+150-13+310 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 13+150-13+260 prawa 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DD-24 0+400-0+600 - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III S11 22+150-22+300 lewa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+700-20+750 prawa 

Roboty Mostowe 

Bariera ochronna [m] Sekcja I MS-4   

Kapy 
chodnikowe 
nitka lewa i 

prawa 

Dylatacje pozorne [m] Sekcja I MS-4   Kapy 
chodnikowe 



nitka lewa i 
prawa 

Dylatacje pełne  [m] Sekcja I MS-4   

Kapy 
chodnikowe 
nitka lewa i 

prawa 

Warstwa ścieralna nawierzchni [m2] Sekcja I MS-4   nitka prawa 

Warstwa ścieralna nawierzchni [m2] Sekcja I WS-12   nitka lewa 

Warstwa ścieralna nawierzchni [m2] Sekcja I MS-13   nitka lewa 

Warstwa ścieralna nawierzchni [m2] Sekcja I MS-14   nitka lewa 

Montaż kotew barier ochronnych Sekcja I WS-5 4+297 Ustrój nośny 

Montaż kotew ekranów Sekcja I WS-5 4+297 Ustrój nośny 

Kosmetyka betonu ustroju nośnego i 
podpór Sekcja I WS-5 4+297 Obiekt 

Nawierzchnie na chodnikach [m2] Sekcja I WS-5 4+297 j. prawa i j. 
lewa 

Warstwa wiążąca z asfaltu 
twardolanego  [m2] Sekcja I WS-5 4+297 j.lewa 

Obrzeża betonowe [m] Sekcja I WS-5 4+297 oś A 

Umocnienie stożków [m2] Sekcja I WS-5 4+297 oś A 

Nawierzchnia z kostki brukowej  [m2] Sekcja I WS-5 4+297 oś A 

Program iniekcji uzupełniającej kabli nr 8 
i 10: hydrokucie okna nr Op84 i Op81 
oraz montaż odpowietrznika wraz z 

hermentyzacją kabla nr 8, hydrokucie 
okna Op126, uzupełnienie płynną 

zaprawą okien w przęśle środkowym i 
skrajnym. 

Sekcja I WS-5 4+297 j. prawa 

Sprężenie - iniekcja [m3] Sekcja I WS-5 4+297 j. prawa 

Warstwa wiążąca z asfaltu 
twardolanego  [m2] Sekcja II WS-23   

Ustrój nośny 
nitka prawa - 
zakończenie 

Wpust odwadniający [szt] Sekcja II WS-23   
Ustrój nośny 
nitka lewa i 

prawa 



Ściek przykrawężnikowy [m] Sekcja II WS-23   
Ustrój nośny 
nitka lewa i 

prawa 

Dreny kompozytowe [m] Sekcja II WS-23   
Ustrój nośny 
nitka lewa i 

prawa 

Izolacja bitumiczna wykonywana "na 
zimno" [m2] Sekcja III PS-22 19+793,34 Obiekt 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III PS-22 19+793,34 Obiekt 

Izolacja bitumiczna wykonywana "na 
zimno" [m2] Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa i j. 

prawa 

Kosmetyka betonu kap chodnikowych Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa i j. 
prawa 

Izolacja bitumiczna wykonywana "na 
zimno" [m2] Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j. 

prawa 

Kosmetyka betonu kap chodnikowych Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j. 
prawa 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III MS-27 23+266,52 oś A i B 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III WD-28 23+563,153 Obiekt 

Próba szczelności kolektora 
odwodnienia Sekcja III WD-28 23+563,153 Obiekt 

Roboty Branżowe 

Branża Wodno-kanalizacyjna 

kanał hydrotechniczny [mb] Sekcja III Zbiornik  ZR-16 20+610 - 

kanał hydrotechniczny [mb] Sekcja III Zbiornik  ZR-16 20+610 - 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja III KD-kanał D43 21+670 - 22+145 wp43.26-
wp43.36 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja IV KD-kanał D45 22+160 - 22+210 wp45.1-45.4 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja IV KD-kanał D46 22+250 - 22+470 wp46.1-46.16 

Branża teletechniczna 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja II Kanał 
Technologiczny 4+300 - 4+600 - 



Branża elektroenergetyczna 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja III Przyłącze 20+400 - 

Melioracje 

umocnienie - typ 2 [m] Sekcja IV Rów R-494 23+185 Rów R-494 
cz.2 

umocnienie - typ 1 [m] Sekcja IV Rów R-494 23+185 Rów R-494 
cz.2 

Drenaż 

geokompozyt drenażowy [m] Sekcja III Drenaż S-11 22+262-22+458 - 

System Zarządzania Ruchem 

bramownica dla znaków zmiennej treści Sekcja II KSZR 8+923L - 

bramownica dla znaków zmiennej treści Sekcja II KSZR 8+323P - 

bramownica dla znaków zmiennej treści Sekcja III KSZR 10+793P - 

bramownica dla znaków zmiennej treści Sekcja III KSZR 11+263L - 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  
  

  

 
 

  

 

 

 

 

 


