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Asortyment Sekcja Obiekt Lokalizacja 

  

Szczegółowa 
lokalizacja 

Roboty Drogowe 

umocnienie humusem skarp i dna rowu Sekcja II S11 4+433 - 5+700 Strona L 

obsiew zahumusowanych skarp i rowów Sekcja II S11 4+433 - 5+700 Strona L 

uszczelnienie rowu Sekcja II S11 4+452 - 4+901 Strona L 

uszczelnienie rowu Sekcja II S11 4+452 - 4+901 Strona P 

umocnienie humusem skarp, rowów i 
teren pł. Sekcja II S11, D11 0+000 - 0+294 Strona L+P 

obsiew zahumusowanych skarp i rowów Sekcja II S11, D11 0+000 - 0+294 Strona L+P 

umocnienie humusem skarp, rowów i 
teren pł. Sekcja II S11, D10 0+000 0+600 Strona L+P 

obsiew zahumusowanych skarp i rowów Sekcja II S11, D10 0+000 - 0+600 Strona L+P 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+570 - 

podbudowa pomocnicza C3/4 [m2] Sekcja III DP-07 0+000-0+125 - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DP-07 0+000-0+125 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 20+250-20+380 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 20+350-20+400 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+250-20+380 - 

podbudowa pomocnicza C3/4 [m2] Sekcja III DP-07 0+125-0+280 - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DP-07 0+125-0+280 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+570 - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DD-34 0+000-0+240 - 

pobocze gruntowe [m2] Sekcja III S11 21+069-21+081 lewa 



pobocze z kruszywa [m2] Sekcja III S11 21+069-21+081 lewa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 21+069-21+081 lewa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-24 1+700-1+810 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-24 1+700-1+810 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 20+300-20+350 prawa 

wymiana gruntu [m3] Sekcja III S11 19+800-19+950 prawa 

nawierzchnia z MN C90/3 [m2] Sekcja III S11 19+800-19+950 prawa 

podbudowa pomocnicza C3/4 [m2] Sekcja III DP-07 0+280-0+437 - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DP-07 0+280-0+437 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-24 1+550-1+700 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-24 1+550-1+700 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+570 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 20+200-20+300 - 

wymiana gruntu [m3] Sekcja III S11 - - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DP-07 - - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 13+100-13+200; 
13+500-13+700 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 19+800-19+850 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 19+800-19+980 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 20+150-20+200 prawa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+570 - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III S11 20+570 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-24 1+420-1+550 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-24 1+420-1+550 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 19+850-20+000 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-30 0+600-0+900 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-30 0+600-0+900 - 



nawierzchnia z MN C90/3 [m2] Sekcja III S11 18+300-18+420; 
18+480-18+510 prawa 

nawierzchnia z MN C90/3 [m2] Sekcja III DD-28 1+651 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 18+480-18+510 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-24 1+200-1+420 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 13+700-13+850 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-24 1+200-1+420 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+570 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 13+850-13+920 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-30 0+900-1+000 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja IV S11 23+290-23+383 prawa 

pobocze gruntowe [m2] Sekcja IV S11 23+320-23+383 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja IV S11 23+530-23+560 lewa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja IV S11 23+290-23+383 lewa 

pobocze gruntowe [m2] Sekcja IV S11 23+320-23+383 lewa 

Roboty Mostowe 

Bariera ochronna [m] Sekcja I MS-4 - 
bariery na 

zabudowach 
chodnikowych 

Bariera ochronna [m] Sekcja I WS-5 4+297 j. prawa 

Kosmetyka betonu ustroju nośnego Sekcja I WS-5 4+297 Obiekt 

Kosmetyka płyty pomostowej Sekcja I WS-5 4+297 j. prawa 

Nawierzchnie na chodnikach [m2] Sekcja I WS-5 4+297 j. lewa 

Ściek przykrawężnikowy [m] Sekcja I WS-5 4+297 j. lewa 

Dreny kompozytowe [m] Sekcja I WS-5 4+297 j. lewa 

Warstwa ścieralna nawierzchni [m2] Sekcja I WS-5 4+297 j. lewa 

Izolacja z papy zgrzewalnej [m2] Sekcja I WS-5 4+297 j. prawa 

Schody robocze z balustradą [m] Sekcja I WS-5 4+297 oś D 



Obrzeża betonowe [m] Sekcja I WS-5 4+297 oś D 

Umocnienie stożków [m2] Sekcja I WS-5 4+297 oś D 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja I PS-10 13+337,8 Obiekt 

Schody robocze z balustradą [m] Sekcja I PS-10 13+337,8 Obiekt 

Nawierzchnie na chodnikach [m2] Sekcja II WS-23 - nitka lewa i 
prawa 

Warstwa ścieralna nawierzchni [m2] Sekcja II WS-23 - Ustrój nośny 
nitka prawa 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III PS-22 19+793,34 Obiekt 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III WD-24 21+085,82 Obiekt 

Nawierzchnie na chodnikach [m2] Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa i j.prawa 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa i j.prawa 

Bariera ochronna [m] Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa i j. 
prawa 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III WS-25 22+159,04 Obiekt 

Nawierzchnie na chodnikach [m2] Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j.prawa 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j.prawa 

Bariera ochronna [m] Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j. 
prawa 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III MS-25a 22+232,17 Obiekt 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III PS-25b 22+311,49 j. lewa i j. 
prawa 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III PS-25b 22+311,49 Obiekt 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III MS-WS-26 22+496,32 Obiekt 

Warstwa ścieralna nawierzchni [m2] Sekcja III MS-WS-26 22+496,32 Obiekt 



Uciąglenie nawierzchni [m] Sekcja III MS-27 23+266,52 oś A i B 

Warstwa ścieralna nawierzchni [m2] Sekcja III MS-27 23+266,52 Obiekt 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III MS-27 23+266,52 Obiekt 

Ścieki skarpowe [m] Sekcja III WD-28 23+563,153 Obiekt 

Przejście dla obsługi nad rowami [m] Sekcja III WD-28 23+563,153 Obiekt 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III WD-28 23+563,153 Obiekt 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III PH-22 0+089 Obiekt 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III PH-56 1+602 Obiekt 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja III PH-57 0+852 Obiekt 

Roboty Branżowe 

Branża Wodno-kanalizacyjna 

Płyty ażurowe 40x60x10 cm wypełnione 
betonem w obrzeżu z krawężnika Sekcja III Zbiornik  ZR-10 14+500 - 

Płyty ażurowe 40x60x10 cm wypełnione 
betonem w obrzeżu z krawężnika Sekcja III Zbiornik  ZR-14 19+720 - 

Płyty ażurowe 40x60x10 cm wypełnione 
betonem w obrzeżu z krawężnika Sekcja I Zbiornik  ZR-3 1+875 - 

Płyty ażurowe 40x60x10 cm wypełnione 
betonem w obrzeżu z krawężnika Sekcja III Zbiornik  ZR-9 13+450 - 

Montaż pompowni wód deszczowych P2 
o wydajności 2x35 dm3/s, moc pompy 

2x3,0 kW 
Sekcja III Zbiornik  ZR-7 10+860 - 

  

  

 

  

  

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  
  

  

 
 

  



 

 

 

 

 


