
 Tygodniowe zaawansowanie robót – Tydz. 20.2023 

  

  

Asortyment Sekcja Obiekt Lokalizacja 

  

Szczegółowa 
lokalizacja 

Roboty Drogowe 

umocnienie humusem skarp i dna rowu Sekcja II S11 4+433 - 5+700 Strona L 

obsiew zahumusowanych skarp i rowów Sekcja II S11 4+433 - 5+700 Strona L 

uszczelnienie rowu Sekcja II S11 4+452 - 4+901 Strona L 

uszczelnienie rowu Sekcja II S11 4+452 - 4+901 Strona P 

umocnienie humusem skarp, rowów i 
teren pł. Sekcja II S11, D11 0+000 - 0+294 Strona L+P 

obsiew zahumusowanych skarp i rowów Sekcja II S11, D11 0+000 - 0+294 Strona L+P 

umocnienie humusem skarp, rowów i 
teren pł. Sekcja II S11, D10 0+000 0+600 Strona L+P 

obsiew zahumusowanych skarp i rowów Sekcja II S11, D10 0+000 - 0+600 Strona L+P 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 22+040-22+120 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 22+120-22+140 lewa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 22+320-22+420 lewa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+680-20+880 prawa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+420 - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DP-07 0+000-0+100 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 13+850-13+900 prawa 

zasypka pobocza [m3] Sekcja III DP-07 0+070-0+120 - 

odhumusowanie [m3] Sekcja III DP-07 0+290 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+880-21+020 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 22+420-22+500 lewa 



pobocze z kruszywa [m2] Sekcja III S11 21+990-22+130 lewa 

zasypka pasa dzielacego [m3] Sekcja III S11 22+100-22+500 - 

humusowanie pasa dzielącego [m2] Sekcja III S11 22+400-22+500 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-24 1+080-1+200 prawa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-24 1+080-1+200 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-26 0+680-0+730 prawa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-26 0+680-0+730 prawa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 20+420 - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DP-07 0+100-0+200 - 

nawierzchnia z MN C90/3 [m2] Sekcja III 
Pas 

utrzymaniowy S-
11 

11+150-11+200 prawa 

odhumusowanie [m3] Sekcja III DP-07 0+350 - 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DP-07 0+200-0+300 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 21+990-22+130 lewa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 22+000-22+130 lewa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-26 0+400-0+680 prawa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-26 0+400-0+680 prawa 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DP-07 0+300-0+437 - 

pobocze z kruszywa [m2] Sekcja III DP-06 0+000-0+587 - 

nawierzchnia z MN C90/3 [m2] Sekcja III 
Pas 

utrzymaniowy S-
11 

11+230-11+280 lewa 

nawierzchnia z MN C90/3 [m2] Sekcja III 
Pas 

utrzymaniowy S-
11 

11+860-11+900 lewa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-26 0+100-0+400 prawa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-26 0+100-0+400 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-30 0+000-0+070 - 



humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 22+100-22+260 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 19+780-19+810 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 22+080-22+150 prawa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 22+080-22+150 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 11+920 lewa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DP-06 0+580 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DP-06 0+580 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 11+860-11+900 lewa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 11+860-11+900 lewa 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja III DP-06 0+312; 0+368; 
0+497; 0+550 - 

nawierzchnia z MN C90/3 [m2] Sekcja III DP-06 0+312; 0+368; 
0+497; 0+550 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 19+800 lewa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III S11 11+860-11+900 lewa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III S11 22+100-22+150 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja III DD-26 0+000-0+040 - 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja III DD-26 0+000-0+040 - 

zasypka pobocza [m3] Sekcja IV S11 22+240-22+500 prawa 

zasypka pobocza [m3] Sekcja IV S11 22+750-22+920 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja IV S11 22+260-22+500 prawa 

humusowanie pasa dzielącego [m2] Sekcja IV S11 22+100-22+400 - 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja IV S11 22+750-22+920 prawa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja IV S11 22+340-22+480 lewa 

humusowanie skarp i rowów [m2] Sekcja IV S11 22+310-22+480 prawa 

pobocze z kruszywa [m2] Sekcja IV S11 22+750-22+920 prawa 

humusowanie terenów płaskich [m2] Sekcja IV S11 22+430-22+470 lewa 



warstwa mrozoochronna z MN CBR≥ 
30% [m2] Sekcja IV DP-13 0+835-0+875 lewa 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja IV DP-13 0+835-0+875 lewa 

podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] Sekcja IV DP-13 0+835-0+875 lewa 

pobocze z kruszywa [m2] Sekcja IV S11 11+860-11+900 lewa 

Roboty Mostowe 

Kosmetyka betonu ustroju nośnego Sekcja I WS-5 4+297 Obiekt 

Zabezpieczenie powierzchni 
betonowych  [m2] Sekcja I WS-5 4+297 Ustrój nośny 

Warstwa wiążąca z asfaltu 
twardolanego  [m2] Sekcja I WS-5 4+297 j. prawa 

Przeciwspadek z asfaltu twardolanego 
[m2] Sekcja I WS-5 4+297 j. lewa 

Wpust odwadniający [szt] Sekcja I WS-5 4+297 j. prawa 

Nawierzchnie na chodnikach [m2] Sekcja I WS-5 4+297 j. lewa 

Montaż słupów ekranów 
przeciwolśnieniowych Sekcja I WS-5 4+297 j. lewa i j. 

prawa 

Likwidacja wyizolowania trakcji Sekcja I WS-5 4+297 j. lewa i j. 
prawa 

Obrzeża betonowe [m] Sekcja I WS-5 4+297 oś A 

Umocnienie stożków [m2] Sekcja I WS-5 4+297 oś A 

Znaki wysokościowe na obiekcie [szt] Sekcja I PS-10 13+337,8 Obiekt 

Stały znak wysokościowy [szt] Sekcja I PS-10 13+337,8 Obiekt 

Osłony zabezpieczające przed upadkiem 
w pasie rozdziału [m] Sekcja I MS-4 - 

na 
zabudowach 

chodnikowych 

Przeciwspadek z asfaltu twardolanego 
[m2] Sekcja II WS-12 - jezdnia lewa 

Przeciwspadek z asfaltu twardolanego 
[m2] Sekcja II MS-13 - jezdnia lewa 

Przeciwspadek z asfaltu twardolanego 
[m2] Sekcja II MS-14 - jezdnia lewa i 

prawa 



Przeciwspadek z asfaltu twardolanego 
[m2] Sekcja II WS-23 - 

podpora A i B 
- nitka lewa i 

prawa 

Bariera ochronna [m] Sekcja II WS-23 - 
bariery na 

zabudowach 
chodnikowych 

Nawierzchnie na chodnikach [m2] Sekcja II WS-23 - nitka rawa 

Demontaż wyziolowania trakcji Sekcja II WS-23 - Ustrój nośny 
nitka prawa 

Przeciwspadek z asfaltu twardolanego 
[m2] Sekcja III MS-19 18+439,06 j. prawa 

Schody robocze z balustradą [m] Sekcja III PS-22 19+793,34 Obiekt 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa i j.prawa 

Bariera ochronna [m] Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa i j. 
prawa 

Montaż słupów ekranów 
przeciwolśnieniowych Sekcja III WS-25 22+159,04 j. lewa i j. 

prawa 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j.prawa 

Bariera ochronna [m] Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j. 
prawa 

Montaż słupów ekranów 
przeciwolśnieniowych Sekcja III MS-25a 22+232,17 j. lewa i j. 

prawa 

Umocnienie wylotu [m2] Sekcja III PS-25b 22+311,49 Obiekt 

Montaż osłon przeciw upadkowi Sekcja III MS-WS-26 22+496,32 Obiket 

Montaż osłon przeciw upadkowi Sekcja III MS-27 23+266,52 Obiket 

Roboty Branżowe 

Branża Wodno-kanalizacyjna 

Płyty ażurowe 40x60x10 cm wypełnione 
betonem w obrzeżu z krawężnika Sekcja I Zbiornik  ZR-4 3+060 - 

Wykonanie wylotu KPED z kratą lub 
klapą zwrotną DN315 (wewnątrz 

zbiornika + odbiornik) 
Sekcja I Zbiornik  ZR-4 3+060 - 



Montaż pompowni wód deszczowych P1 
o wydajności 2x25 dm3/s, moc pompy 

2x3,0 kW 
Sekcja I Zbiornik ZR-1 0+055 - 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja I+II KD-kanał D1-D15 0+002 -  9+900 - 

Wykonanie wylotu KPED z kratą lub 
klapą zwrotną DN315 (wewnątrz 

zbiornika + odbiornik) 
Sekcja II Zbiornik ZR-5 3+340 - 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja III KD-kanał D16-
D45 10+810 -  22+210 - 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja III KD-kanał D1-D15 0+002 -  9+900 - 

Wykonanie wylotu KPED z kratą lub 
klapą zwrotną DN315 (wewnątrz 

zbiornika + odbiornik) 
Sekcja III Zbiornik  ZR-14 19+720 - 

Montaż pompowni wód deszczowych P3 
o wydajności 2x15 dm3/s, moc pompy 

2x1,3 kW 
Sekcja III Zbiornik ZR-10 14+500 - 

Wykonanie wylotu KPED z kratą lub 
klapą zwrotną DN315 (wewnątrz 

zbiornika + odbiornik) 
Sekcja III Zbiornik  ZR-15 19+890 - 

Montaż pompowni wód deszczowych P5 
o wydajności 2x10 dm3/s, moc pompy 

2x1,5 kW 
Sekcja III Zbiornik ZR-N2 18+280 - 

kanał hydrotechniczny [mb] Sekcja III Zbiornik ZR-N2 18+280 - 

kanał hydrotechniczny [mb] Sekcja III Zbiornik ZR-N2 18+280 - 

Montaż studni betonowej/żelbetowej 
rewizyjnej DN1200 Sekcja III Zbiornik ZR-N2 18+280 - 

Wykonanie wylotu KPED z kratą lub 
klapą zwrotną DN315 (wewnątrz 

zbiornika + odbiornik) 
Sekcja III Zbiornik ZR-N2 18+280 - 

Płyty ażurowe 40x60x10 cm wypełnione 
betonem w obrzeżu z krawężnika Sekcja III Zbiornik ZR-N2 18+280 - 

Montaż pompowni wód deszczowych P3 
o wydajności 2x30 dm3/s, moc pompy 

2x3,0 kW 
Sekcja III Zbiornik ZR-N2 18+280 - 

Wykonanie wylotu KPED z kratą lub 
klapą zwrotną DN315 (wewnątrz 

zbiornika + odbiornik) 
Sekcja III Zbiornik ZR-22 15+330 - 



Płyty ażurowe 40x60x10 cm wypełnione 
betonem w obrzeżu z krawężnika Sekcja III Zbiornik ZR-22 15+330 - 

Teletechnika 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja II Kanał 
Technologiczny 5+200 - 6+600 - 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja II Kanał 
Technologiczny 3+200 - 

Melioracje 

umocnienie - typ 2 [m] Sekcja III Rzeka Łomnica 22+230 - 

umocnienie - typ 2 [m] Sekcja IV Rów R-494 Rów R-494 cz.2 km 
23+185 - 

umocnienie - typ 2 [m] Sekcja IV Rów R-A-11 22+310 - 

Elektroenergetyka 

wykonanie prac montażowych [kpl] Sekcja III Przyłącze 19+700 - 

Drenaż 

geokompozyt drenażowy [m] Sekcja III Drenaż S-11 20+580 - 20+748 - 

wylot przykanalizaka drenażu [kpl] Sekcja III Drenaż S-11 22+458-23+955 - 

geokompozyt drenażowy [m] Sekcja III Drenaż S-11 23+575- 23+860 - 

geokompozyt drenażowy [m] Sekcja III Drenaż S-11 22+263-22+350 - 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  
  

  

 
 

  

 



 

 

 

 


