

ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU SPRAWOZDAWCZYM - LUTY 2021

Lp.	od km	do km	Obiekt/Droga	Asortyment	Branża
1	3+100	3+150	rzeka Stobrawa	Roboty ziemne - włączenie nowego przebiegu do rzeki Stobrawy	melioracje
2	22+890	23+260	Rów R-498	Roboty ziemne - Odhumusowanie/Wykop pod nową trasę	melioracje
3	3+195		Rów bez nazwy w km 3+195	likwidacja rowu	melioracje
4	14+800	15+300	S11	karczowanie	roboty przygotowawcze
5	13+700	14+200	S11	odhumusowanie	drogowa
6	17+300	17+900	S11	odhumusowanie	drogowa
7	0+300	0+900	DD28	odhumusowanie	drogowa
8	23+500	24+800	S11	wycinka drzew i krzewów	roboty przygotowawcze
9	22+540	22+900	S11	odhumusowanie	drogowa
10	0+020	0+151	DD 09	wymina gruntu	drogowa
11	3+025	3+090	S11	wymina gruntu	drogowa
12	0+950	1+100	S11	wykop	drogowa
13	0+151	0+280	DD 09	wymina gruntu	drogowa
14	0+000	0+538	DD 7	karczowanie	drogowa
15	3+360		Rów R-X3 w km 3+360	kopanie nowej trasy rowu	melioracje
16	3+260		Rów bez nazwy w km 3+260	likwidacja rowu - 1 w-wa zasyпки	melioracje
17	22+890	23+260	Rów R-494 cz.1	Roboty ziemne - Odhumusowanie/Wykop pod nową trasę/Plantowanie	melioracje
18	3+025	3+090	zbiornik ZR 4	karczowanie	drogowa
19	2+800	2+960	S11	karczowanie	drogowa
20	10+000	10+500	S11	wycinka drzew i krzewów	roboty przygotowawcze
21	2+700	2+960	S 11	odhumusowanie	
22	3+025	3+090	S 11	odhumusowanie zbiornka ZR 4	drogowa

23	3+025	3+090	S 11	wykop - zbiornik ZR 4	drogowa
24	2+800	2+960	S 11	nasyp (platforma Menard)	
26	3+025	3+090	S 11	zagęszczanie 1 warstwy - wymiana gruntu	drogowa
26	0+840	1+300	S 11	wykop	drogowa
27	0+840	0+900	S 11	wykop rowu - str. prawa i lewa	drogowa
28	x	x	MS-2	Naprawa istniejącej drogi dojazdowej (leśnej) - nakładka	mostowa
29	23+500	24+800	S11	Wycinka Lasów Prywatnych	roboty przygotowawcze
30	2+600	3+100	S11	Karczowanie karpin	roboty przygotowawcze
31	13+800	14+050	S11	Odhumusowanie	drogowa
32	1+750	2+500	DD21	Odhumusowanie	drogowa
33	0+000	0+470	DD23	Odhumusowanie	drogowa
34	22+330	22+465	S11	Wymiana gruntu	drogowa
35	0+051	x	DD39	Montaż przepustu stalowego fi 1600 PH DD-39-01	drogowa
36	23+265	23+265	Rów R-498 w km 23+265	Roboty ziemne na rowie	melioracja
37	3+260	3+260	RBN w km 3+260	Rozbiórka przepustów	melioracja
38	3+195	3+195	RBN w km 3+195	Likwidacja istniejących rowów	melioracja
39	3+150	3+150	Rzeka Stobrawa	Konserwacja istn. Cieku	melioracja