

L.p.	Droga	Od km	Do km	Nr projektu tor	Data wprowadzenia	Dotyczy
1	DK11	497+900	498+200	200299-3.1-2.1	12.01.2021	wycinka
2	DK11	520+400	521+600	200299-3.1-2.1	26.01.2021	wycinka
3	DK11	522+200	522+600	200299-3.1-2.1	26.01.2021	wycinka
4	DW494	21+800	22+450	200299-3.1-1.2	26.01.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy
5	DW487	33+690	34+480	200299-3.1-1.2	29.01.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy
6	DW494	21+800	22+450	200299-3.1-2.2.2	29.01.2021	wycinka
7	DW487	33+690	34+480	200299-3.1-2.2.1	29.01.2021	wycinka
8	DP19450	-	-	200299-3.1-1.3	29.01.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy
9	Ul. Dzierżona (Łomnica)				01.03.2021	Zamknięcie/ Objazd
10	DK11	50+600	500+660	200299-3.1-1.1.2	03.03.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy
11	ul. Broniecka				12.03.2021	Zamknięcie/ Objazd
12	DK11	520+960		200299-3.1-1.1.3	08.03.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy
13	01<11	500+300	500+660	200299-3.1-1.1.2	16.03.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy
14	DP 19450			200299-3,1-6.2.1	26.03.2021	Bypass
15	DK 11	497+800	498+100	200299-3.1-4.2.1	30.03.2021	roboty branżowe