

Tymczasowa Organizacja Ruchu - do raportu z RT nr 69

Lp.	od km	do km	Obiekt/Droga	Data wprowadzenia Czasowej Org. Ruchu	Status	Dotyczy
1	-	-	DP 19450	12.01.2021	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
2	520+400	521+600	DK 11	26.01.2021	czynna	wycinka
3	522+200	522+600	DK 11	26.01.2021	czynna	wycinka
4	21+800	22+450	DW494	29.01.2021	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
5	33+690	34+480	DW487	29.01.2021	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
6	-	-	Ul. Dzierżona (Łomnica)	01.03.2021	czynna	Zamknięcie/Objazd
7	-	-	ul. Broniecka	12.03.2021	czynna	Zamknięcie/Objazd
8	520+960	-	DK11	08.03.2021	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
9	500+300	500+660	DK11	16.03.2021	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
10	520+625	-	DK11	08.04.2021	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
11	-	-	DP 19450	26.03.2021	czynna	Bypass
12	21+800	22+450	DW494	31.03.2021	czynna	Roboty branżowe
13	-	-	DG wewnętrzna	31.03.2021	czynna	Bypass
14	-	-	DG wewnętrzny (ul. Wydzieracz)	01.04.2021	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
15	500+350	500+630	DK11	07.04.2021	czynna	Bypass
16	500+350	500+630	DK11	27.04.2021	planowana	Bypass
17	498+965	-	DK11	20.04.2021	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
18	522+190	-	DK11	21.04.2021	czynna	Wjazd/wyjazd z budowy
19	522+191	-	DW494	29.04.2021	planowana	Roboty mostowe