

Załącznik nr 13 Zestawienie tabelaryczne wprowadzonych TOR

Lp.	Droga	Od km	Do km	Data wprowadzenia	dotyczy	Status
1	DP 19450	-	-	12.01.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	wprowadzona
2	DK 11	497+900	498+200	26.01.2021	wycinka	zdejta
3	DK 11	520+400	521+600	26.01.2021	wycinka	wprowadzona
4	DK 11	522+200	522+600	26.01.2021	wycinka	wprowadzona
5	DW494	21+800	22+450	29.01.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	wprowadzona
6	DW487	33+690	34+480	29.01.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	wprowadzona
7	DW494	21+800	22+450	29.01.2021	wycinka	zdejta
8	DW487	33+690	34+480	29.01.2021	wycinka	zdejta
9	Ul. Dzierżona (Łomnica)	-	-	01.03.2021	Zamknięcie/Objazd	wprowadzona
10	DK11	50+600	500+660	03.03.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	zdejta
11	ul. Broniecka	-	-	12.03.2021	Zamknięcie/Objazd	wprowadzona
12	DK11	520+960	-	08.03.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	wprowadzona
13	DK11	500+300	500+660	16.03.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	wprowadzona
14	DK11	520+625	-	08.04.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	wprowadzony
15	DP 19450	-	-	26.03.2021	Bypass	zdejta
16	DK 11	497+800	498+100	30.03.2021	roboty branżowe	zdejta
17	DW494	21+800	22+450	31.03.2021	roboty branżowe	zdejta
18	DG wewnętrzna (ul. Wydzieracz)	-	-	31.03.2021	Bypass	wprowadzona
19	DG wewnętrzna	-	-	01.04.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	wprowadzona

	(ul. Wydzieracz)					
20	DK 11	500+350	500+630	07.04.2021	Bypass	zdjęta
21	DK 11	500+350	500+630	19.04.2021	Bypass	wprowadzony
22	DK 11	498+100	-	14.04.2021	roboty branżowe	zdjęta
23	DK 11	498+965	-	20.04.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	wprowadzona
24	DK 11	522+190	-	21.04.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	wprowadzony
25	DW 494	522+191	-	22.04.2021	roboty mostowe	wprowadzony
26	DK 11	498+110		17.05.2021	wjazdy/wyjazdy z budowy	wprowadzony
27	DP 19450	-	-	18.05.2021	Bypass	wprowadzony
28	DW487	33+690	34+480	07.06.2021	Zamknięcie/Obja zd	wprowadzony
29	droga gminna bez nazwy - DP 01 (WD 1 _			21.06.2021	Zamknięcie/Obja zd	wprowadzony