

Zestawienie tabelaryczne wprowadzonych TOR do RT90

Lp.	od km	do km	Obiekt/Droga	Data wprowadzenia Czasowej Org. Ruchu	Numer projektu	Kierownik na protokole	Status	Dotyczy
1	-	-	DP 19450	12.01.2021	200299-3.1-1.3	Sebastian Cisek	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
2	520+400	521+600	DK 11	26.01.2021	200299-3.1-2.1	Sebastian Cisek	czynna	wycinka
3	522+200	522+600	DK 11	26.01.2021	200299-3.1-2.1	Sebastian Cisek	czynna	wycinka
4	21+800	22+450	DW494	29.01.2021	200299-3.1-1.2	Sebastian Cisek	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
5	33+690	34+480	DW487	29.01.2021	200299-3.1-1.2	Sebastian Cisek	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
6	-	-	Ul. Dzierżona (Łomnica)	01.03.2021	200299-3.1-5.5.4	Sebastian Cisek	czynna	Zamknięcie/Objazd
7	-	-	ul. Broniecka	12.03.2021	200299-3.1-5.5.2	Sebastian Cisek	czynna	Zamknięcie/Objazd
8	520+960	-	DK11	08.03.2021	200299-3.1-1.1.3	Sebastian Cisek	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
9	500+300	500+660	DK11	16.03.2021	200299-3.1-1.1.2	Paweł Szczerbiński	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
10	520+625	-	DK11	08.04.2021	200299-3.1-1.1.3 Aneks	Krzysztof Antos	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
11	-	-	DG wewnętrzna	31.03.2021	200299-3.1-6.3.2a	Sebastian Cisek	czynna	Bypass
12	-	-	DG Wewnętrzna (ul. Wydzieracz)	01.04.2021	200299-3.1-1.5	Sebastian Cisek	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
13	500+350	500+630	DK11	19.04.2021	200299-3.1-6.1.1b-etap III	Paweł Szczerbiński	czynna	Bypass
14	498+965	-	DK11	20.04.2021	200299-3.1-1.1.5	Paweł Szczerbiński	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
15	522+190	-	DK11	21.04.2021	200299-3.1-1.1.4	Krzysztof Antos	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
16	21+800	-	DW494	22.04.2021	20299-3.1-5.2.2	Sebastian Cisek	czynna	Roboty mostowe
17	498+110	-	DK11	17.05.2021	200299-3.1-1.1.1	Paweł Szczerbiński	czynna	Wjazd/wyjazd z budowy
18	-	-	DP 19450	18.05.2021	200299-3.1-6.2.1	Sebastian Cisek	czynna	Baypass
19	33+690	34+480	DW487	07.06.2021	200299-3.1-3.1	Sebastian Cisek	czynna	Zamknięcie/Objazd
20	-	-	Droga gminna bez nazwy - DP 01 (WD1)	21.06.2021	200299-3.1-3.2	Paweł Szczerbiński	czynna	Zamknięcie/Objazd
21	-	-	DP 19340	27.07.2021	200299-3.1-1.3	Sebastian Cisek	czynna	Roboty drogowe
22	522+200	522+200	DK11	22.09.2021	200299-3.1-1.3	Krzysztof Antos	czynna	Roboty drogowe

23	-	-	DP 19490	01.10.2021	200299-3.- 5.3.1	Janusz Talaga	czynna	Roboty mostowe
24	-	-	DK11	21.10.2021	200299-3.1- 5.1.2b	Krzysztof Antos	czynna	Roboty drogowe