

Zestawienie tabelaryczne wprowadzonych TOR

Lp.	od km	do km	Obiekt/Droga	Data wprowadzenia Czasowej Org. Ruchu	Numer projektu	Kierownik na protokole	Status	Dotyczy
1	-	-	DP 19450	12.01.2021	200299-3.1-1.3	Sebastian Cisiek	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
2	21+800	22+450	DW494	29.01.2021	200299-3.1-1.2	Sebastian Cisiek	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
3	33+690	34+480	DW487	29.01.2021	200299-3.1-1.2	Sebastian Cisiek	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
4	-	-	Ul. Dzierżona (Łomnica)	01.03.2021	200299-3.1-5.5.4	Sebastian Cisiek	czynna	Zamknięcie/Objazd
5	-	-	ul. Broniecka	12.03.2021	200299-3.1-5.5.2	Sebastian Cisiek	czynna	Zamknięcie/Objazd
6	520+960	-	DK11	08.03.2021	200299-3.1-1.1.3	Sebastian Cisiek	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
7	500+300	500+660	DK11	16.03.2021	200299-3.1-1.1.2	Paweł Szczerbiński	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
8	520+625	-	DK11	08.04.2021	200299-3.1-1.1.3 Aneks	Krzysztof Antos	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
9	-	-	DG wewnętrzna	31.03.2021	200299-3.1-6.3.2a	Sebastian Cisiek	czynna	Bypass
10	-	-	DG Wewnętrzna (ul. Wydzieracz)	01.04.2021	200299-3.1-1.5	Sebastian Cisiek	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
11	500+350	500+630	DK11	19.04.2021	200299-3.1-6.1.1b-etap III	Paweł Szczerbiński	czynna	Bypass
12	498+965	-	DK11	20.04.2021	200299-3.1-1.1.5	Paweł Szczerbiński	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
13	522+190	-	DK11	21.04.2021	200299-3.1-1.1.4	Krzysztof Antos	czynna	wjazdy/wyjazdy z budowy
14	21+800	-	DW494	22.04.2021	20299-3.1-5.2.2	Sebastian Cisiek	czynna	Roboty mostowe
15	-	-	DP 19450	18.05.2021	200299-3.1-6.2.1	Sebastian Cisiek	czynna	Baypass
16	33+690	34+480	DW487	07.06.2021	200299-3.1-3.1	Sebastian Cisiek	czynna	Zamknięcie/Objazd
17	-	-	Droga gminna bez nazwy - DP 01 (WD1)	21.06.2021	200299-3.1-3.2	Paweł Szczerbiński	czynna	Zamknięcie/Objazd
18	-	-	DP 19340	27.07.2021	200299-3.1-1.3	Sebastian Cisiek	czynna	Roboty drogowe
19	522+200	522+200	DK11	22.09.2021	200299-3.1-1.3	Krzysztof Antos	czynna	Roboty drogowe
20	-	-	DP 19490	01.10.2021	200299-3.-5.3.1	Janusz Talaga	czynna	Roboty mostowe
21	-	-	DK11	21.10.2021	200299-3.1-5.1.2b	Krzysztof Antos	czynna	Roboty drogowe
22	-	-	DP 19340	19.11.2021	200299-3.1-3.1.1	Sebastian Cisiek	czynna	Roboty drogowe

23	497+843	498+266	DK11	29.11.2021	200299-3.1-5.1.1a	Paweł Szczerbiński	czynna	Roboty drogowe
24	-	-	DP 19450	03.02.2022	200299-3.1-6.2.1.	Sebastian Cisek	czynna	Roboty drogowe
25	22+150	22+150	DW 494	09.02.2022	200299-3.1-5.2.2	Marek Kuźniar	Czynna	Roboty mostowe
26	-	-	DP19450	04.03.2022	200299-3.1-6.2.1.b	Sebastian Cisek	Czynna	Roboty drogowe
27	-	-	DP19490	01.04.2022	200299-3.1-5.7.3b	Sebastian Cisek	czynna	Roboty drogowe
28	520+300	522+190	DK11	11.04.2022	200299-3.1-5.1.2c	Krzysztof Antos	czynna	Roboty drogowe
29	-	-	DG101241	22.04.2022	200299-3.1-5.5.4	Krzysztof Antos	czynna	Roboty drogowe
30	-	-	DK11	09.05.2022	200299-3.1-5.1.4	Paweł Szczerbiński	czynna	Roboty drogowe
31	521+340	521+430	DK11	24.05.2022	200299-3.1-1.1.6	Krzysztof Antos	czynna	Roboty drogowe
32	-	-	DW 487 DP19340	31.05.2022	200299-3.1-3.1.b.	Sebastian Cisek	czynna	Zamknięcie/ Objazd
33	-	-	DW 487	20.06.2022	200299-3.1-4.1.5.	Robert Suduła	czynna	Roboty branżowe
34	520+300	522+190	DK11	21.06.2022	200299-3.1-3.15.1.2d	Krzysztof Antos	czynna	Roboty drogowe
35	522+200	522+200	DK11	28.06.2022	200299-3.1-5.1.2b	Krzysztof Antos	Czynna	Roboty Drogowe
36	497+843	498+843	DK11	27.06.2022	200299-3.1-5.1.1b	Paweł Szczerbiński	czynna	Roboty Drogowe
37	-	-	DW 487	14.07.2022	-	Marcin Karkoszka	czynna	Roboty Branżowe
38	-	-	DW 494	21.07.2022	-	Marcin Karkoszka	czynna	Roboty branżowe