

Tygodniowe zaawansowanie robót – Tydz. 26.2023

Asortyment	Sekcja	Obiekt	Lokalizacja	Szczegółowa lokalizacja
Roboty Drogowe				
nawierzchnia z MN C90/3 [m2]	Sekcja III	DD-20	2+010-2+390	
nawierzchnia z MN C90/3 [m2]	Sekcja III	DD-38	0+540-0+710	
pobocze gruntowe [m2]	Sekcja III	DD-24	0+012-0+400	
humusowanie skarp i rowów [m2]	Sekcja III	DD-24	0+740-0+860	
humusowanie terenów płaskich [m2]	Sekcja III	DD-24	0+800	
pobocze gruntowe [m2]	Sekcja III	DD-24	0+400-0+800	
nawierzchnia z MN C90/3 [m2]	Sekcja III	DD-20	1+000-2+010	
humusowanie skarp i rowów [m2]	Sekcja III	Pas utrzymaniowy S-11	14+750-14+950	lewa
pobocze gruntowe [m2]	Sekcja III	DD-21	0+150-0+900	
pobocze gruntowe [m2]	Sekcja III	DD-24	0+800-1+200	
humusowanie skarp i rowów [m2]	Sekcja III	DD-24	0+900-0+950	
nawierzchnia z MN C90/3 [m2]	Sekcja III	DD-20	0+000-1+000	
humusowanie skarp i rowów [m2]	Sekcja III	DD-30		
nawierzchnia z MN C90/3 [m2]	Sekcja III	DD-22	0+000-0+200	
nawierzchnia z MN C90/3 [m2]	Sekcja III	Pas utrzymaniowy S-11	11+500-11+300	prawa
humusowanie skarp i rowów [m2]	Sekcja III	S11	11+500-11+050	
nawierzchnia z MN C90/3 [m2]	Sekcja III	DD-22	0+200-0+420	
nawierzchnia z MN C90/3 [m2]	Sekcja III	Pas utrzymaniowy S-11	11+300-11+010	prawa

pobocze gruntowe [m2]	Sekcja III	DD-21	0+900-1+200	
humusowanie skarp i rowów [m2]	Sekcja IV	S11	23+900-23+950	prawa
humusowanie skarp i rowów [m2]	Sekcja IV	S11	23+800-23+860	prawa
humusowanie terenów płaskich [m2]	Sekcja IV	S11	23+800-23+860	prawa
Roboty Mostowe				
Roboty wykończeniowe	Sekcja I,II,III	wszystkie obiekty	cała budowa	nitka lewa i prawa
Roboty Branżowe				
Branża Wodno-kanalizacyjna				
obsiew trawą				
wykonanie prac montażowych [kpl]	Sekcja I-IV		0+000 - 24+700	-
Teletechnika				
wykonanie prac montażowych [kpl]	Sekcja I-IV	Kanał Technologiczny	0+000 - 24+700	-
wykonanie prac montażowych [kpl]	Sekcja I-IV	Kanał Technologiczny	0+000 - 24+700	-
Elektroenergetyka				
wykonanie prac montażowych [kpl]	Sekcja I-IV	Przyłącze	0+000 - 24+700	-
wykonanie prac montażowych [kpl]	Sekcja I-IV	Przyłącze	0+000 - 24+700	-