

Tygodniowe zaawansowanie robót – Tydz. 27.2023

Asortyment	Sekcja	Obiekt	Lokalizacja	Szczegółowa lokalizacja
<b>Roboty Mostowe</b>				
Roboty wykończeniowe	Sekcja I,II,III	wszystkie objekty	cała budowa	nitka lewa i prawa
<b>Roboty Branżowe</b>				
<b>Branża Wodno-kanalizacyjna</b>				
obsiew trawą				
wykonanie prac montażowych [kpl]	Sekcja I-IV		0+000 - 24+700	-
<b>Teletechnika</b>				
wykonanie prac montażowych [kpl]	Sekcja I-IV	Kanał Technologiczny	0+000 - 24+700	-
wykonanie prac montażowych [kpl]	Sekcja I-IV	Kanał Technologiczny	0+000 - 24+700	-
<b>Elektroenergetyka</b>				
wykonanie prac montażowych [kpl]	Sekcja I-IV	Przyłącze	0+000 - 24+700	-
wykonanie prac montażowych [kpl]	Sekcja I-IV	Przyłącze	0+000 - 24+700	-