Postep prac do RB 36

14760 - 1+770
GWN [m3] Sekcja I+l s1 14790 - 14800 -
. 7+400 - 8+100
humusowanie [m2] Sekcja I+l s11 5+300 - 54600 -
5+700 - 5+900 strp
humusowanie skarp [m2] Sekcja 1+l s11 54900 - 6+500 str P
44400 - 4+500 )
nasyp [m3] Sekcja I+l1 S11 2+650 - 2+700
4+250 - 4+300
oczyszczenie | skropienie warstw . i
bitumi h [m2) Sekcja kil s11 -
oczyszczenie | skropienie warstw 8+430 - 9+600
niebitumicznych [m2) St e — 6+170 - 6+230 -
8+430 - 9+600
6+170 - 6+560
podbudowa AC 22P [m2] Sekcja I+l 511 5+825 - 6+154 -
4+520 - 5+235
0+355 - 0+600
i m‘[’l;"z']‘" MN CBR2 50% | Sekcja bl s11 3+800 - 4+200 -
4+500 - 5+200 )
podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] | Sekcja I s11 0+350 - 04600
1+760 - 14820
podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2) | Sekcja 1+11 "°"d°1':1 “OK | 04000 - 0+129 -
4+675
przykanlik drenazowy [kpl] Sekcja I+ $11 44860 -
5+827 - 6+148
. 6+176 - 64512
Sciek trojkatny monolityczne [m] Sekcja I+l S11 14821 - 14932 -
44514 - 54053
sciek tréjkatny prefabrykowany [m) Sekcja | S11 1+760 - 1+820 | strPistrl
Pas
ulepszone podioze €0,4/0,5 [m2] Sekcja 1411 | utrzymaniowy | 44900 - 5+670 -
S-11
5+820 - 6+154
: . 6+170- 74910
w-wa wigigca AC 16W [m2] Sekcja |+l 511 44530 - 54210 -
8+380 - 94510
wykop [m3] Sekcja i+l | Zbiornik ZR-6 - -




8+900 - 9+600

wykop [m3] Sekcja i — 5+400 - 6+500 -
zasypka pasa dzielacego [m3] Sekcja I+l S11 5+700 - 74400 -
nasyp [m3] Sekcja Il DD-28 - -
13+500-14+100
. 16+500
nasyp [m3] Sekcja Il S11 174890-18+100 .
nasyp [m3] Sekcja Il DP-10 0+224-0+300 -
Pas
nasyp [m3]) Sekcja Il | utrzymaniowy 184050 -
S$-11
0+040- 0+135;
nasyp [m3] Sekeja N DP-09 0+188- 0+270 -
nasyp [m3] Sekcja 1Nl DP-08 0+055 - 0+127
16+000; 17+900;
Pas 18+030-18+980;
nawierzchnia z MN €90/3 [m2] Sekcja Ill | utrzymaniowy |19+600 - 20+440;
§$11 10+300-10+500;
11+900-12+050;
odhumusowanie [m3] Sekgjalll | DD-18 104800 dm‘;R"_‘;" bo
104985 - 11+130;
15+400
. . 17+635 - 174745;
podbudowa pomocnicza C8/10 [m2] | Sekcjalll S11 17+990 - 18+429 -
18+470 - 18+630;
19+455 - 19+530
podbudowa pomocnicza C8/10 [m2] | sekgja i [ WO SR | 0,080 04220 :
podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] | Sekcja Il DD-30 0+000-0+300 -
15+129 - 16+060;
17+990 - 18+429;
20+600-21+000
podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] | Sekcja lll s11 11+800-12+000; =
14+600;
16+850 - 16+500;
20+700-21+000
podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] | Sekcja IlI DP-08 0+055 - 0+127 -
ulepszone podioze 00,4/0,5[m2] | Sekgam | WO 'l:;‘:"'“ 0+080 - 0+220 .
10+985 - 11+130
15+800-16+000
ulepszone podioie C0,4/0,5 [m2] Sekcja Wl $11 18+600 -
19+830 - 20+100
17+530 - 174745
ulepszone podioze C0,4/0,5 [m2] Sekcja Il DD-33 0+550 - 0+610 -




Pas
ulepszone podioie C0,4/0,5 [m2) Sekcja Il | utrzymaniowy | 11+000 - 11+170 -
S-11
warstwa mrozoochronna €1,5/2,0 [m2] | Sekcja Il DD-30 0+000-0+240
warstwa mrozoochronna €1,5/2,0 [m2] | Sekcja I DD-33 0+400-0+450
15+700-15+900
O m’“md[“m"'z']"‘ TMNCBR2 | concia i s11 18+730 - 184955
16+000-16+060;
warstwa mrozoochronna 2 MN CBR2
30% [m2] Sekcja Il DD-33 0+550 - 0+610
Pas
wykop [m3] Sekcja Il | utrzymaniowy | 17+800-18+400
S$-11
16+000; 18+400;
11+100-12+000;
10+000-10+700;
wykop [m3] Sekcja Il s11 134300-134500;
16+700-16+900;
214700
wymiana gruntu [m3] Sekcja Il DD-28 1+280-1+360
nasyp [m3] Sekcja IV DP-13 14130-1+180
22+420 - 224540
nasyp [m3] Sekcja IV S11 23+240 - 23+300
22+320 - 22+340
nawierchnia z kostki kamiennej [m2] | Sekcja IV | tgcznik DK11 04090 - 0+360
odhumusowanie [m3) Sekcja IV DP-13 1+130 - 1+170
PO °°"'°lm°':°“] e il s11 24+105 - 24+180
podbudowa pomocnicza MN CBR2 60% 0+120 - 0+610 )
[m2] —_ A 0+875 - 14150
244400 - 24+790
podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] | Sekcja IV S11 23+790 - 23+900
24+105 - 24+180
podbudowa zasadnicza MN C90/3 [m2] | Sekcja IV DT2-DK11 |24+4495-244585|
podbudowa zasadnicza MN C30/3 [m2] | Sekcja IV DpP-13 24+400 - 24+700
przepust stalowy [m] Sekcja IV DP-13 14132
wykop [m3] Sekcja IV s11 234550 - 234600
Roboty Mostowe
Zasypka intynierska [m3] Sekcja | wD-1 0+661 Podpora AiC
Schody robocze z balustradg [m] Sekcja | | _...,1!9:1 0+661 ___| Podpora E .
Obrzeia betonowe [m] Sekcja | WD-1 0+661 Podpora AiC
Umocnienie stozkow [m2] Sekcja | WD-1 0+661 Podpora AiC
Studzienka odwodnienia [szt] Sekcja | WD-1 0+661 Podpora A
Kolektor zbiorczy odwodnienia [m) Sekcja | WD-1 0+661 Podpora A




Kolektor zbiorczy sqaczkow [m] Sekcja | WD-1 0+661 Podpora A
Dylatacja pomostu modutowa [m) Sekeja | WD-1 0+661 Podpora AiC
Beton niekonstrukcyjny - plyty
praejéciowe [m3] Sekcja | WD-1 0+661 Podpora AiC
Ucigglenie nawierzchni [m] Sekeja | MS-2 14779 Jezdnia L+ P
Beton niekonstrukeyijny - kapy wzdiuz
chodnib [m3] Sekcja | MS-2 1+779 e——
Kraweinik mostowy kamienny [m] Sekcja | MS-2 14779 sml ‘""zl i
. wzdiuz
Zbrojenie - Kapy chodnikowe [kg) Sekcja | MS-2 1+779 st
w obreble
Krawelnik drogowy zanikajgcy [m} Sekcja | MS-2 14779 oblel
wzdiui
Beton - kapy chodnikowe [m3] Sekcja | MS-2 1+779 skrzydel
Warstwa wigzqca z asfaltu .
twardel g0 [m2] Sekcja | MS-2 1+779 JezdniaL+P
Roboty wylnoda:;:‘we - architektura Sekeja | Ws-3 24620 .
Zasypka inzynierska [m3) Sekcja | WS-3 2+620 Podpora Ai B
Beton niekonstrukcyjny - plyty .
1 AiB
przejécl [m3] Sekcja ws-3 24620 Podpora
Zbrojenie - Plyta przejsciowa (kgl Sekgja | Ws-3 2+620 Podpora A
Zbrojenie - Przyczétki [lq;] Sekcja | MS-4 3+137 Korpus B
Beton - przyczétki [m3] Sekcja | MS-4 3+137 Korpus B
Zbrojenie - Skrzydetka [kg] Sekeja | MS-4 3+137 Korpus B
Deskowanie skrzydta Sekgja | MS-4 3+137 Korpus B
Deskowanie korpusu przyczétka Sekcja | MS-4 3+137 Korpus 8
Zasypka inzynierska [m3) Sekcja | WS-5 4+297 Podpora AiB
Izolacja bitumiczna wykonywana "na
zimno” [m2) Sekcja | Ws-5 44297 Podpora A
Folia kubetkowa za przyczétkiem [m2] | Sekcja | WS-5 44297 Podpora A
Zbrojenie - UN [kg] Sekdja | WS-5 44297 JL, Etap |
Spreienie - UN z armaturg [kg) Sekgja | WS-5 44297 Przesio C-D
““e*“:“;’::;:'m US4 | Sekgal | WSS 44297 Pragsio C-D
Deskowanie Il etapu ustroju noénege | Sekcja | WS-5 44297 JL, Etap |
Montaz bramki nad linig kolejowa Sekcja | WS-5 44297 JL, Etap !
Spreienie - iniekcja [m3) Sekcja | WS-5 4+297 JLLABICD
Beton niekonstrukcyjny - kapy
oot [m3] Sekcja | WS-6 64162 Na dojazdach
Kraweznik mostowy kamienny [m) Sekcja | WS-6 6+162 Na dojazdach
Zbrojenie - Kapy chodnikowe [kg] Sekcja | WS-6 6+162 Na dojazdach
Beton - kapy chodnikowe [m3] Sekcja | WS-6 6+162 Na dojazdach
Kraweinik drogowy zanikajacy [m] Sekcja | Ws-6 6+162 Na dojazdach
taolace Ditumaiczis wykomywens m | o0 WS-6 6+162 $ciany boczne

zimno" [m2)




Folia kubetkowa za przyczétkiem [m2] | Sekcja | WS-6 6+162 Sciany boczne
Nawierzchnie na chodnikach [m2] | Sekcja | W5-6 64162 s:"’vl:
Wpust odwadniajacy [szt] Sekcja | WS-6 6+162 Jezdnia L+ P
whilejenie kotew ekrandw akustycznych |  Sekcja | WS-6 6+162 Jezdnia prawa
Kapy
Nawierzchnie na chodnikach [m2] Sekgja | WD-7 8+442 chodni
Studzienka odwodnienia [szt] Sekcja | wWD-7 8+442 Podpora AiC
Kolektor zbiorczy odwodnienia [m] Sekcja | wWD-7 84442 Podpora AiC
Wpust odwadniajgcy [szt] Sekcja | WD-7 84422 Ustréj noény
Umacnienie stotkdw [m2) Sekcja | WD-7 8+422 Podpora AiC
Beton niekonstrukcyjny - podwaliny
skow [m3) Sekcja | WD-9 104951 Podpora C
Nawierzchnie na chodnikach [m2] | Sekcjal WD-9 10+951 : "’I ""“
Kapy
Bariera ochronna [m] Sekcja | wD-9 10+951 Sodlenas
Sciek przykrawgznikowy [m] Sekcja | WD-9 104951 Ustréj nosny
Wpust odwadniajacy [szt) Sekcja | WD-9 104951 Ustréj nosny
Nawierzchnie na chodnikach [m2] -
zabudowy chodnikowe warstwa Sekcja |l WD-8B1 5+966 -
nawierzchniowa
Bariera ochronna [m] - zabudowy )
hodnikowe Sekcja |l WD-8B1 94966
Bariera ochronna [m) Sekcja Il Ws-12 144346 niﬂ;aI:\:a !
Beton niekonstrukcyjny - kapy kapy na
chodnikowe [m3)] Spl | WD a—— dojazdach
kapy na
Deski gzymsowe [m] Sekcja Il MS-13 14+606 jolendach
i kapy na
Zbrojenie - Kapy chodnikowe [kg) Sekcja Il MS-13 144606 dojazdach
Deski gzymsowe [m] Sekcja Il MS-13 14+606 dm:h
Kraweznik mostowy kamienny [m] | Sekcja il MS-13 14+606 d"‘IWI:h
44606 ustroje
Uciaglenie nawierzchni [m) Ay - L ramowe
sekcja li MS-13 14+606 Ky e
Beton - kapy chodnikowe [m3) dojazdach
Warstwa wigtgca z asfaltu
eln 2] Sekcja Il MS-13 14+606 Ustréj nosny
Beton niekonstrukcyjny - kapy sekg kapy na
chodnikowe [m3] . i Akt dojazdach
Kraweinik mostowy kamienny [m] | Sekcja i Ms-14 154106 d:;":d:"m
Ucigglenie nawierzchni [m] Sekcja Il MS-14 15+106 Je

ramowe




kapy na

Beton - kapy chodnikowe [m3] Sekgja Il MS-14 15+106 dojazdach
kapy na
Zbrojenie - Kapy chodnikowe [kg) Sekcja Il MS-14 15+106 dmdech
kapy na
Deski gzymsowe [m] Sekcja Il MS-14 15+106 dolendech
Warstwa wigiaca z asfaltu
twardolanego [m2] Sekcja ll MS-14 154106 Ustrdj nosny
piyty
Drenaz plyty przejécicwe] [m] Sekcja li WD-16 16+854 przejsciowe w
osiAiC
Studzienka odwodnienia [szt] Sekcja Il WD-16 16+853,95 Odwodnienie
Przykanalik zbiorczy odwodnienia [m] Sekcja Il WD-16 16+853,95 Odwodnienie
pod plyty
Beton niekonstrukcyjny - piyty .
praejéciowe [m3] Sekgja Il MS-WS-21 19+230 prmmwew
Zasypka inzynierska [m3) Sekclall | MS-ws-21 194230 moyp
podpory AiB
. . & kapy
tzolacja z papy zgrzewalne] (m2) Sekgja ! MS-WS-21 19+230 hodnik
Dylatacja pomostu modulowa [m] | Sekgjall | MS-Ws-21 194230 "“:a"w;" '
Zbrojenie - Piyta przejsciowa (h;] Sekcja Il MS-WS-21 19+230 podpora A
Beton - plyta przejéciowe [m3] Sekcja il MS-WS-21 19+230 podpora A
Drena? piyty przej$ciowe] [m] Sekcja Il MS-WS-21 19+229,82 Podpora A
Kraweinik mostowy kamienny [m] Sekcja I MS-WS-21 19+229,82 Ustrdj nosny
Zbrojenie - Kapy chodnikowe [kg] Sekcja Il MS-WS-21 19+229,82 Ustrdj nosny
Kotwy talerzowe [szt) Sekeja Il MS-WS-21 19+229,82 Ustréj nosny
ustréj nodny
Montai deskowania ustroju nosnego | Sekcja il ws-23 204427 st lowal
L usto] nosny
Zbrojenie - UN [kg] Sekcja Il WS-23 20+427 nitks lews
Zasypka inzynierska [m3) Sekcja Il Ws-23 20+427 podpora AiD
- ustoj nosny
Zbrojenie - UN [kg] Sekcja Il ws-23 20+427 .
tozysko [szt] Sekeja Il Ws-23 204427 "°""°: AP
ustréj nosny
Beton - UN [m3] Sekcja ll Ws-23 20+426,69 nitki lewe;j -
etap |
Drenai za przyczéikiem [m) Sekcja il Ws-23 20+426,69 podpors A
Sprezenie - UN z armaturg [kg] Sekcja Il Ws-23 20+426,69 Ustroj nosny
Izolacja bitumiczna wykonywana "na
2imno” [m2] Sekgja Il ws-23 20+426,69 | Podpora t iD
Folia kubetkowa za przyczétklem [m2] | Sekcja Il WSs-23 20+426,69 Podpora AiD
Zbrojenie - UN [kg] Sekcja li Ws-23 20+426,69
Beton - UN [m3)] Sekjall | Ws-23 20442669 | PodporaA-Bi

C-D




Zbrojenie Scianek zaplecznych w osi A | Sekcja Il MS-19 194229,82 Podpora A
Betonowaniee $cianeki zaplecznej A Sekcja I MS-19 19+229,82 Podpora A
o Ey :’;‘;‘;"““w Pod | sekcia il MS-19 19+229,82
lzolacja bitumiczna przyczdtka Sekcja I MS-19 19+229,82 Podpora A
Montaz geokompozytu za przyczétkiem | Sekcja Il MS-19 19+229,82 Podpora A
Gl """:3:‘; " Braasypka | corcam Ms-19 19422982 | Podpora AB
Zasypka przyczotkow A+C Sekcja 1l WD-24 21+086 Podpora A+C
Zasypka stozkéw Sekcja Il WD-24 214086 Podpora A+C
Zasypka przyczotkéw Sekcja WD-24 214086 Podpora A«C
Zbrojenie,deskowanie betonowanie
scianki zapleczne] Sekcja Il WD-24 21+086 Podpora A C
Zbrojenie - Fundament muru
op (kg) Sekcja M WS-25 214159
Beton niekonstrukcyjny - fundamenty
podpér [m3)] Sekcja Ih WsS-25 21+159
Wykopy pod siatki zbrojeniowe muréw
Sekcja Ill WS-25 21+085,82 Pod A+B
oporowych ekcja 8 pora
Beton niekonstrukcyjny - fundamenty
podpor [m3] Sekcja Il MS-25a 224231
Zrogenie - F“""'";‘! "'! o Sekcjalll | Ms-25a 224231 Podpora A+B
Wykopy pod siatki zbrojeniowe muréw
i
op \ Sekcja MS-25a 21+085,82 Podpora A+B
Montaz konstrukcji stalowej Sekcja Il PS-258B 224312
Profilowanie umocnienia rowu Sekcja Il PS-258 22+312
Zasypka przyczotkdw A+C Sekcia 1 MS-WS-26 22+481 Podpora A+B
Betonowanie podwaliny stotka Sekcja I MS-WS-26 224481 Podpora A
'zolacja 2 papy ‘:;::;“m““] Pod | cokcjatl | MS-Ws-26 22+481
Zbrojenie kap chodnikowych Sekcja I MS-WS-26 22+481,04
Wklejanie kotew kotwigcych kape
chodnik Sekcja Il MS-WS-26 15+229,82
Zbrojenie kap chodnikowych Sekcja I MS-WS-26 22+481,04
Zbrojenie kap chodnikowych Sekeja Il MS-WS-26 22+481,04
Zasypka przyczotkow , stozkow A+B | Sekcja Il MS-WS-26 19+229,82 Podpora A+B
izolacke ""’"‘m":: ;‘ prayezbidemw .\ i i MS-27 234259,76 Podpora B
e ‘°°"°"‘:°z.‘: = prryczbiddem | o i MS-27 23425975 | Podpora B
G Py “h'm"mf rzewalnejpod | copciam | Ms-27 234259,76
Zasypka przyczolkow A+B Sekcja Il Ms-27 23+259,76 Podpora A+B
SRR be“’“"l ":‘"'M"’e‘" Sekcjalll | WD-28 23+563 Podpora A+C
Montaz barier Sekcja Il WD-28 234563




Beton podwalin Sekcja Il WD-28 23+563
Montaz barier - wypeinienie Sekcja Il WD-28 23+563 Podpora A+B
Brania Elektroenergetyczna
wykonanie prac montazowych [kpl] Sekcja IV | Oswietlenie 24+400 -
uktadanie kabla [m] Sekcja Il Przylacze 14+400 .
wykonanie prac montazowych [kpl] | Sekcja v | Obwietlenie 24+600 -
ukiadanie kabla [m} Sekcja | Oswietlenie 0+200-0+400 -
montaz fundamentow sfupdw [szt] Sekcja | Oswietienie 0+200-04+400 -
Srania Melioracyjne
umocnienie - typ 1 [m] Sekcja IV Réw R-494 234300 -
umocnienie - typ 2 [m) Sekcja IV Row R-494 234300 -
umocnienie - typ 1 [m) Sekcja IV Row R-494 23+185 -
umocnienie - typ 1 [m] Sekcja IV Row R-494 23+370 -
Brania Teletechniczna
Kanat
wykonanie prac montazowych [kpl) Sekcja 1 Yachsolagicany 114200 -
Kanat
ukfadanie kabla [m] Sekcja Technologiczny 14+400 B
Kanat
wykonanie prac montatowych [kpl) Sekcja Il Tachnologicany 0+500 -
. Kanat
ukiadanie kabla [m] Sekcja Il Tiskrnlem 154100 -
Kanal
wykonanie prac montatowych [kpl] Sekdja | Technologi 1+100 -
Kanal
wykonanie prac montazowych [kpl) Sekcja Il Technologiczny 15+300 -
Brania Wodno-Kanalizacyjna
wykonanie prac montazowych (kpl) Sekcja Il | KD-kanat D14 51, z\‘g;m . :
wykonanie prac montazowych (kpl) | Sekcjalll | KD-kanatD17 51, ?;;gsso . .
wykeonanie prac montazowych (kpl) | Sekcja lll | KD-kanat D18 511, :‘2";;710 . -
wykonanie prac montazowych (kpl) | Sekcjall | KD-kanat Dz | 51T A%445- i
wykonanie prac montaowych (kpl) | Sekgall | KD-kanatD12a | 3% kSTO;OI il -
wykonanie prac montazowych (kpl) | Sekcja lll | KD-kanat D34 S11, mzss i .
wykonanie prac montazowych (kpl) | Sekcjal | KD-kanat D3 oy :T');oﬁ = .
wykonanie prac montazowych (kpl) | Sekcia il | KD-kanal D19 S1., :;;333260 ) .
wykonanie prac montaiowych (kpl) | Sekcjalll | KD-kanat D22 a— l:z;;;llc i -
studzienks wpustowa [szt) Sekejalll | KD-kanatD34 |51 :mzss : -




$11, km 19+810 -

wykonanie prac montazowych (kpl) Sekcja il | KD-kanal D37 204415
wykonanie prac montazowych [kpl] | Sekcja il | KD-kanatp22 |31V ;:;;;m :
. S11, km 19+255 -
przykanalik [m]) Sekcja lll | KD-kanat D34 194440
kolektor deszczowy [m) Sekcja Il | KD-kanal D37 12, :mz;sm )
kolektor deszczowy [m) Sekcja Il | KD-kanat D37 1, ;mam )
$11, km 19+810 -
praykanalik [m] Sekcja Il | KD-kanat D37 20+415
wykonanie prac montaiowych (kpl) Sekcja Il | KD-kanai D53 = S11, km 3+035
wykonanie prac montazowych (kpl) | Sekcjal | KD-kanal D4 1, :Tg;oi i
studnia kd [szt] Sekcja Il | KD-kanai D44 = S11, km 22+035
osadnik [szt) Sekcja Il | KD-kanal D44 | S11, km 22+035
wykonanie prac montaowych (kpl) Sekcja Il | KD-kanal D44 = S11, km 22+035
kolektor deszczowy [m] Sekcjal | KD-kanatps | 1AM 26340°
$11, km 2+340 -
przykanalik [m] Sekgja | KD-kanat D5 24600
przykanalik [m) Sekcjalll | KD-kanatps | 'V ';:‘1;'“ -
kolektor KH [m] Sekcja Il | Zbiornik ZR- 12 17+850
studnia KH [szt) Sekcja Il | Zbiornik ZR- 12 17+850
przykanalik [m] Sekcjall | KD-kanaiDg | ST AT 31165
studnia KH [szt] Sekcja Il | Zbiornik ZR-11 14+740
kanat hydrotechniczny [mb) Sekcja Il | Zbiornik ZR-14 19+720
Wykonanie wykopéw w gruntach h -
nieskalistych [m3] Sekcja Il | Zbiornik ZR-14 194720
Montaz studni betonowej/ielbetowe|
rewizyjne] DN1200 Sekcja Il | Zbiornik ZR-14 194720
pompowania wod [godz.) Sekcja Il | Zbiornik ZR-15 19+890
roboty ziemne [m3] Sekcja Il | Zbiornik ZR-15 19+890
pompowanie wody Sekcja Il | Zbiornik ZR-15 19+890
kolektor KH [m] Sekcja Il | Zbiornik ZR-16 204610
wykon Im3] Sekcia Wl | Zhiomnik 7R-16 204610
pompowania wod [godz.) Sekcja Il | Zbiornik ZR-16 20+610
roboty ziemne [m3) Sekcja Il | Zbiornik ZR-16 20+610
kruszywo 31,5/63 [m3] Sekcja i | Zbiornik ZR-16 204610
geokomorka [m2] Sekcja Wl | Zbiornik ZR-16 204610
pompowanie wody Sekcja Il | Zbiornik ZR-16 20+610
pompowania wod [godz.) Sekcja Il | Zbiornik ZR-5.1 4+660




